

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoby
objednatelé:

dále jen „**objednatel**“

a

V+W ELEKTRO s.r.o.

se sídlem: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 25596977

DIČ: CZ25596977

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně pod sp. zn. C 36998

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 7970329001/5500, ověřený bankovní účet

zastoupená

kontaktní osoba:

dále jen „**zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 23. 5. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je oprava elektroinstalace Městského plaveckého stadionu Lužánky (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala u předmětu plnění položky č. 2 - oprava elektroinstalace - recepce m.č. 2.17 (2.NP) potřeba změny doby plnění z důvodu nutnosti vyrobit rozvaděč na míru.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:
„a dodatkem č. 1“.
2. V ustanovení čl. III. odst. 1., se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se toto:
*„, vyjma dokončení opravy elektroinstalace - recepce m.č. 2.17 (2.NP), která bude dokončena do **18. 8. 2023.**“*
3. Do ustanovení čl. VII. odst. 1. se doplňuje druhá věta, která zní takto:
*„Cena díla vyjma dokončení opravy elektroinstalace - recepce m.č. 2.17 (2.NP) činí **764 172,50 Kč bez DPH.** Cena díla za opravu elektroinstalace - recepce m.č. 2.17 (2.NP) činí **28 127,50 Kč bez DPH.**“*
4. Do ustanovení čl. VIII. odst. 1. se doplňuje druhá věta, která zní takto:
„Cena za dílo bude hrazena ve dvou částech podle skutečně odvedených prací.“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

V Brně dne 20. 7. 2023

V Brně dne 20. 7. 2023

Za objednatele:



STAREZ – SPORT, a. s.

Za zhotovitele:



V+W ELEKTRO s.r.o.