

# Dodatek č. 9

ke Smlouvě o dílo

č. 2021/OMP/0933

ze dne 17. 6. 2021

## Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostou Ing. arch. Martinem Valovičem

Ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP


Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská**

zastoupený:  pověřenou osobou, na základě pověření a společenské smlouvy

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Společník: VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

IČO: 251 10 977

DIČ: CZ25110977

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli:

U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.

č. účtu: 6446732/0800; 117830833/0300; 9119032/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen „Dodatek“)

## I.

### Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1 a 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

## II.

### Čas plnění

Tímto Dodatkem č. 9 se mění znění čl. 5, doba plnění, odstavec 5. 1, bod 5. 1. 2. výše uvedené smlouvy – provedení díla. Termín provedení díla se prodlužuje do 31. 8. 2023.

## III.

### Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 9 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku 5 864 385,57 Kč bez DPH

a zároveň se snižuje o částku -811 754,91 Kč bez DPH

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 5 052 630,66 Kč bez DPH

**Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku**

**Cena bez DPH 144 029 445,65 Kč**

(slovy: stočtyřicetčtyřimilionůdvacetdevěttisícčtyřistačtyřicetpět korun českých a 65 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

#### IV.

#### **Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny**

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, č. 2, položkové rozpočty méněprací a víceprací, č. 3, harmonogram prací.

V Praze dne \_\_\_\_\_

**Jakub Brzoň**

Digitálně podepsal Jakub Brzoň  
Datum: 2023.07.17 13:57:47  
+02'00'

Městská část Praha 10

Bc. Jakub Brzoň

vedoucí odboru majetkoprávního

Objednatel

V Praze dne \_\_\_\_\_



Digitálně podepsal  
Datum: 2023.07.13 15:42:27 +02'00'

pověřená osoba na základě pověření a  
společenské smlouvy  
Zhotovitel