

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Realizace díla „Oprava zvětralých a opadaných omítek“ v parkovacím objektu PO 51 na ul. L. Hosáka, Ostrava-Bělský Les**

Objednávka ag. č. O/1546/2023/OBH ze dne 30.05.2023

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : HAS realizace staveb spol. s.r.o.
Provozní 5494/4, 722 00 Ostrava - Třebovice,
IČ: 27848434, DIČ: CZ27848434

Práce nad rámec

Cena dle smlouvy o dílo:	bez DPH	159 990,00 Kč
	vč. DPH	193 587,90 Kč

Přípočet – vícepráce:	bez DPH	+ 30 337,00 Kč
	vč. DPH	+ 36 707,77 Kč

Konečná cena:	bez DPH	190 327,00 Kč
	vč. DPH	230 295,67 Kč

Objednatel: Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru bytového a ostatního

Maxová Gabriela - technická zástupce

Zhotovitel: HAS realizace staveb spol. s.r.o.

V Ostravě dne : 12.07.2023

HAS realizace staveb spol. s r.o. Provozní 5494/4 722 00 Ostrava - Třebovice, www.hasostrava.cz
IČ: 27848434, DIČ: CZ27848434

Akce : Oprava opadanych omitek v parkovacim objektu, vicepráce
PO 51 L. Hosáka, Ostrava - Bělský les.
Objednatel : SMO Městský obvod Ostrava - Jih, odbor bytového a ostatního hospodářství
Horní 3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Položka č.	Popis-- lokální opravy omítek ve venkovním prostředí	MJ	Množství	Jedn.cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
	Cementový postřík	m ²	71	95,00	6 745,00
	Jádrová omítka tl. 2-3 cm	m ²	71	322,00	22 862,00
	Oprava omítky na stropě garáží	m ²	2	365,00	730,00
Cena celkem [Kč bez DPH]					30 337,00

V Ostravě 10.7.2023

Žádáme o prodloužení termínu realizace : 1.8.2023 - 11.8.2023

