

## Časový harmonogram prací

Zakázka :		<i>Oprava vodovodu Zástřizly - II. Etapa</i>							
Id	Objekt	Objekt	týden						
			1	2	3	4	5	6	7
	001	Výkopové práce							
	002	Výpis materiálu řad							
	003	Výpis materiálu přípojky							
	004	Výpis materiálu provizorní zásobení							
	090	Vedlejší a ostatní náklady							

Předání staveniště:  
 Zahájení vyhotovování díla:  
 Dokončení díla:

21.08.2023  
 22.08.2023  
 10.10.2023