

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ																	
Stavba :		Obnova fasády a střešní krytiny - Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny, Josefa Lady 115, 251 66 Hrusice															
Objednatel :		Oblastní muzeum Praha - východ příspěvková organizace															
Zhotovitel:		Křenek, s.r.o.															
Kód	Stavební činnost	Objem plnění celkem	07/2023	08/2023				09/2023				10/2023					
I.	INTERIÉR																
01	demontáž oken	39 872		39 872												39 872	
02	ostatní demontáž interiér	87 107		87 107												87 107	
03	vnitřní omítky	244 416			44 416	100 000	100 000									244 416	
04	výmalba	12 281			2 281	5 000	5 000									12 281	
05	rolety	36 953						24 635	12 318							36 953	
06	klempíř vnější parapety	21 112										10 556	10 556			21 112	
07	ostatní konstrukce	24 030		10 000	14 030											24 030	
II.	EXTERIÉR																
01	otlučení omítky	94 005	18 801	18 801	18 801	18 801	18 801									94 005	
02	nová fasádní omítka	730 514						50 000	27 500	27 500	55 000	70 514	125 000	125 000	125 000	125 000	730 514
03	ostatní demontáž + zpětná montáž	119 000	12 500	12 500										94 000		119 000	
04	lešení montáž a pronájem	168 453	43 647	10 400	10 406	10 400	10 400	10 400	5 200	5 200	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	168 453	
05	lešení demontáž	27 193													27 193	27 193	
06	oprava soklu	14 835													7 418	7 418	14 835
07	terasa	45 493						15 493	15 000	15 000						45 493	
08	demontáž tesař	7 226	7 226													7 226	
09	montáž tesař	163 996			83 000	40 498	40 498									163 996	
10	Klempířské práce	240 854				40 854	90 000	90 000	20 000							240 854	
11	krytina demontáž	30 161	5 000	25 161												30 161	
12	krytina montáž	559 472			100 000	229 736	229 736									559 472	
13	zateplení půdy	438 311					130 000	154 157	77 077	77 077						438 311	
14	likvidace sutí a vyboraných hmot	142 387	35 597	35 597	35 597	35 597										142 387	
15	hromosvod	45 500	10 000	6 000										29 500		45 500	
16	vedlejší rozpočtové náklady	160 000	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	6 150	6 150	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	160 000	
A	Předání staveniště															0	
B	Převzetí staveniště															0	
	Objem plnění v čase	3 453 169	145 071	257 738	320 830	493 185	636 735	356 985	163 245	130 927	77 700	103 770	158 256	241 700	184 618	3 453 169	