

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 05PU-001655

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupeno: [REDAKCE]

[REDAKCE], generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

ředitelka Správy České Budějovice

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

2. LION-stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o.

se sídlem: Lidická 246, 37007 České Budějovice

IČO, DIČ: 60827602, CZ60827602

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: [REDAKCE]

[REDAKCE], jednatel společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

[REDAKCE], jednatel společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

[REDAKCE], jednatel společnosti

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba „JHC Výměna dožilého SDZ na sil. I/19 a I/39“, ISPROFIN/ISPROFOND 5001110007.30458 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
JHC Výměna dožilého SDZ na sil. I/19 a I/39	3841194,70	806650,90	4647845,60

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **JHC Výměna dožilého SDZ na sil. I/19 a I/39**, číslo veřejné zakázky **05PU-001655**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)²
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky³
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky⁴
- f) Technická specifikace⁵
- g) Výkresy⁶
- h) Formulář – závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

² Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁶ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

13 -06- 2017

Datum: __

PODEPSÁN _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka Správy České budějovice
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 12.6.2017

PODEPSÁN _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: jednatel společnosti
za dodavatele/zhotovitele

LION-stavební a obchodní společ.s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: *5622* /17-32300-St

Číslo zakázky:05PU-001655

ISPROFIN / ISPROFOND: 5001110007.30458

Vyřizuje: XXXXXXXXXX

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„JHC Výměna dožilého SDZ na sil. I/19 a I/39“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele:

LION – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČO: 60827602

se sídlem: Lidická 1274/246

370 07 České Budějovice

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Českých Budějovicích, dne 8.6.2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

XXXXXXXXXX
ředitelka Správy České Budějovice

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 1

PŘÍLOHA

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **JHC Výměna dožilého SDZ na sil. I/19 a I/39**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	LION-stavební a obchodní společnost,s.r.o. Lidická 246, 37007 České Budějovice
Doba pro dokončení	1.1.9	3 měsíce
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	3 měsíce
Sekce	1.1.26	„nepoužije se“
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████ ██████████
Zástupce objednatele	3.2	„nepoužije se“
Jmenování podzhotovitelé	4.3	„nepoužije se“
Zajištění splnění smlouvy	4.4	„nepoužije se“
Záruka za odstranění vad	4.6.	„nepoužije se“
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	„nepoužije se“

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu účinnosti smlouvy
Postupné závazné milníky	7.5	„nepoužije se“
Odstranění vad	9.1	Záruční doba požadovaná zadavatelem činí 36 měsíců s výjimkou: prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	„nepoužije se“
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 10.420,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 2.085,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 2.085.00 Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 4.171,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 417,00,00 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Datum: 7.6.2017

LION-stavební a obchodní společnost,s.r.o.

██████████ – jednatel společnosti

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 2, 0, 2, 3, 4 a 5												
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplněte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplněte]														
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[doplněte dle potřeby]</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplněte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce													
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)													
2	Zhotovitel													
3	Projektant													
4	Supervize													
[doplněte dle potřeby]														
Iniciátor změny: [doplněte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] Popis Změny: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>														
Údaje v Kč bez DPH:														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00						
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem												
		0,00												
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:														
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis											
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplněte dle potřeby]	jméno	datum	podpis											
Supervize	jméno	datum	podpis											
Správce stavby	jméno	datum	podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.														
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis											
Zhotovitel	jméno	datum	podpis											
			Číslo paré:											

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 4 SOUPIS PRACÍ – VÝKAZ VÝMĚR

AKCE: ***1/19, Jihočeský kraj, pasportizace a měření parametrů SDZ***

ČÁST: **POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÝMĚNY SVISLÉHO ZNAČENÍ - CELKEM (RETROREFLEXE, POŠKOZENÍ APOD.)**

P. Č.	Kód Položky	Název Položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celková Cena (Kč)
1	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	kus	492	██████	██████████
2	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍST	kus	62	██████	██████████
3	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	304	██████	██████████
4	914141	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	110	██████	██████████
5	914231	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	21	██████	██████████
6	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	1	██████	██████████
7	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	kus	8	██████	██████████
8	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	6	██████	██████████
9	914441	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	1	██████	██████████
10	914513	DOPRAVNÍ ZNAČKY VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	m ²	118,1	██████	██████████
11	914521	DOPRAVNÍ ZNAČKY VELKOPLOŠNÉ OCEL. LAMELY FOLIE TŘ 2 - DOD A MONT	m ²	108	██████	██████████
12	914531	DOPRAVNÍ ZNAČKY VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT	m ²	10,1	██████	██████████
13	914631	DOPRAVNÍ ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT	kus	1	██████	██████████
14	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DOD A MONT	kus	8	██████	██████████
15	914963	SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILŮ OCEL ZABETON - DEMONTÁŽ	kus	14	██████	██████████
16	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR - DOD A MONTÁŽ	kus	14	██████	██████████
17	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	m2	14	██████	██████████

Pozn. 1:

Položky č.2 a č. 6 představují souhrnnou položku prací zahrnující např.: Pootočení štítu DZ, dotažení uchycení, očištění, úprava pořadí SDZ na sloupku apod. Součástí těchto prací je také demontáž ze sloupku, tvořena samostatnou položkou.

Celkem bez DPH

AKCE: **1/39, Jihočeský kraj, pasportizace a měření parametrů SDZ**

ČÁST: POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÝMĚNY SVISLÉHO ZNAČENÍ - CELKEM (RETROREFLEXE, POŠKOZENÍ APOD.)

P. Č.	Kód Položky	Název Položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celková Cena (Kč)
1	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	kus	516	██████	██████
2	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍST	kus	67	██████	██████
3	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	164	██████	██████
4	914141	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	266	██████	██████
5	914212	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI - MONTÁŽ S PŘEMÍST	kus	1	██████	██████
6	914241	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	kus	12	██████	██████
7	914331	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠENÉ VELIKOSTI OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT	kus	4	██████	██████
8	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	1	██████	██████
9	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	kus	20	██████	██████
10	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	4	██████	██████
11	914441	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	14	██████	██████
12	914512	DOPRAVNÍ ZNAČKY VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓL TŘ 1 - MONT S PŘESUNEM	m ²	15,3	██████	██████
13	914513	DOPRAVNÍ ZNAČKY VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	m ²	29,66	██████	██████
14	914521	DOPRAVNÍ ZNAČKY VELKOPLOŠNÉ OCEL. LAMELY FOLIE TŘ 2 - DOD A MONT	m ²	29,66	██████	██████
15	914641	DOPRAVNÍ ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	kus	1	██████	██████
16	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DOD A MONT	kus	5	██████	██████
17	914963	SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILŮ OCEL ZABETON - DEMONTÁŽ	kus	4	██████	██████
18	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR - DOD A MONTÁŽ	kus	4	██████	██████
19	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	m2	41	██████	██████

Pozn. 1:

Položka č.2 představuje souhrnnou položku prací zahrnující např.: Pootočení štítu DZ, dotažení uchycení, očištění, úprava pořadí SDZ na sloupku apod. Součástí těchto prací je také demontáž ze sloupku, tvořena samostatnou položkou.

Položka č. 12 představuje očištění VLKP bez nutnosti demontáže z nosiče.

Celkem bez DPH

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**PŘÍLOHA Č. 9 - FORMULÁŘ
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

se sídlem: Lidická 246, 370 07 České Budějovice

IČO: 60827602

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3614

jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „JHC Výměna dožilého SDZ na sil. I/19 a I/39“, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
ocel	Doloženo vážními lístky	v čase a místě obvyklá

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Českých Budějovicích dne : 7.6.2017

LION-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

_____ - jednatel společnosti