

Archeologické centrum
NKP Slovanské hradiště Mikulčice
Část 2: Interiérové vybavení pro I. Etapu a II. Etapu
II. etapa: Pergola a archeologická šopa

**DODATEK Č. 1 KE
KUPNÍ SMLOUVĚ**

uzavřené podle § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami:

Kupující:	ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Brno, v. v. i.
se sídlem:	Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
IČ:	68081758
DIČ:	CZ68081758
zastoupená:	Mgr. Balázs Komoróczy Ph.D., ředitel
Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických a organizačních:	xxxxx, tel. +xxxxx, e-mail: xxxxx
Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních:	xxxxx
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.ú. 240602780/0300
(dále jen jako „ kupující “)	

a

Obchodní firma:	Moravská stavební unie-MSU s.r.o.
IČ:	48529303
DIČ:	CZ 48529303
Adresa sídla:	Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku:	vedeném u krajského soudu oddíl C vložka 10632
Osoba oprávněná zastupovat prodávajícího:	xxxxx na základě plné moci
Osoba oprávněná zastupovat prodávajícího ve věcech technických:	xxxxx a xxxxx
Bankovní spojení:	ČSOB Brno, a.s.
Číslo účtu:	372571103/0300

dále jen „**prodávající**“ – na straně druhé
(společně dále jen „**Smluvní strany**“)

t a k t o :

1. Předmět dodatku

- 1.1 Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2023 Kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka interiérového vybavení dle podrobné specifikace v Příloze č. 1 (dále také jen „Kupní smlouva“).
- 1.2 S ohledem na vyhodnocení skutečného prostoru pergoly a jeho rozměrů se smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly že se Kupní smlouva mění tak, že v Příloze č. 2 ke Kupní smlouvě – Položkovém rozpočtu mění počet kusů položky Exteriérový stůl nerez z původního počtu 6 ks na 3 ks a počet kusů položky Exteriérová židle nerezová se mění z původního počtu 24 ks na 12 ks.
- 1.3 Smluvní strany se dále dohodly vzhledem k výše popsané změně, že se čl. 5 Cena předmětu plnění odst. 5.1 Kupní smlouvy mění tak, že čl. 5 odst. 5.1 nově zní:

5.1 *Celková kupní cena za předmět plnění dle této smlouvy se skládá z násobku jednotkových cen a požadovaného počtu kusů nakupovaného interiérového vybavení dle Přílohy č. 1 k této smlouvě a činí:*

1.243.449,- Kč bez DPH

(slovy: jeden milión dvě stě čtyřicet tři tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun českých).

- 1.4 Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají beze změn.

2. Ustanovení společná a závěrečná

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá smluvní strana.
- 2.2 Účastníci výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před jeho podpisem celý přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

3. Seznam příloh

- 3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
Příloha č. 2 Položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr ve znění Dodatku č. 1

V Brně dne 16. 6. 2023

V Brně dne 19. 7. 2023

.....
Kupující:
Mgr. Balázs Komoróczy Ph.D.
ředitel

.....
Prodávající:
xxxxx
Vedoucího obchodního oddělení