

Příloha č. 1
Dodatku č. 1102/C/5718510120/2023/1

Příjemce: Obec Dlouhá Loučka

C9

Název Akce: Smišená cyklostezka Dlouhá Loučka – Paseka

**místní komunikace
IV.třídy**

ISPROFOND: 5718510120

Číslo žádosti: 6/2022

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
1b SO VRN				
		celkem za celý objekt	99 000,00	119 790,00
Zemní práce				
		celkem za celý objekt	177 684,76	214 998,56
Ostatní konstrukce, bourání				
		celkem za celý objekt	154 317,08	186 723,67
Smišená stezka				
22	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, ohumusování	53 632,00	64 894,72
62	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	731,80	885,48
6.2 Veřejné osvětlení				
		celkem za celý objekt	283 643,69	343 208,86
Dodatek č. 1 SoD - 6.2 Veřejné osvětlení				
		celkem	73 604,14	89 061,01
SFDI výpočty doplňující				
Vícepráce nad rámec méně prací			890 760,21	1 077 819,85
Krácení uznatelných VRN/VON v poměru neuznatelných nákladů akce (bez výpočtů SFDI) k uznatelným nákladům akce (bez výpočtů SFDI), vše s DPH [tj. $186\,938,95 - 186\,938,95 * 7\,218\,764,51 / (899\,772,30 + 7\,218\,764,51)$]			18 177,72	21 995,04
Celkem neuznatelné náklady			1 751 551,40	2 119 377,19

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací a dodatek č. 1 a č. 3 SoD.

Dodatek č. 2 SoD se týká pouze změny termínu dokončení akce.

Výpočet výše příspěvku:

Maximální možný příspěvek dle Smlouvy č. 1102/C/57185 (Kč):	5 307 896,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	8 425 265,76
Celkové uznatelné náklady (Kč):	6 305 888,57
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	5 307 896,00
Limitní příspěvek (%):	84,17%
Maximální příspěvek (Kč):	5 307 896,00
Minimální vlastní podíl (%):	15,83%
Minimální vlastní podíl (Kč):	997 992,57

Zpracoval:

Dne: 13.07.2023