



Číslo smlouvy objednatele: JS/0094/2023/OMS/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

## **DODATEK č. 1**

### **ke smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2023**

uzavřený podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dodatek č. 1“)

**Objednatel:** **Město Valašské Meziříčí**  
se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí  
zastoupený: Mgr. Robertem Stržínkem - starostou  
IČO: 0030 4387  
DIČ: CZ0030 4387  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
tel.  
mobil:  
e-mail:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **Mézl a Janíček, s.r.o.**  
se sídlem: Zašová 170, 756 51 Zašová  
zastoupený: Bronislavem Janíčkem - jednatelem  
IČO: 26851881  
DIČ: CZ26851881  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
tel.  
Zapsaný: u KS v Ostravě, spisová značka oddíl C, vložka 40522  
(dále jen „zhotovitel“)

### **I. Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 3. 2023 Smlouvu o dílo JS/0094/2023/OMS (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „**MŠ Seifertova Valašské Meziříčí – Oprava koupelny a podlahy ve třídě Koťátek**“.
2. V průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla nezbytná potřeba realizace některých stavebních prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo. Důvodem tohoto postupu jsou některé nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebních prací v místě plnění, které jsou pro objednatele nezbytné a objektivně odůvodnitelné.
3. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Provedená změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.



4. Jedná se o tyto stavební práce:
  - Oprava WC pro zaměstnance
  - Oprava šatny pro třídu Koťátek
  - Oprava vstupu do třídy Koťátek
  - Úprava dispozičního řešení koupelny

## II. Předmět dodatku

1. Celková cena díla po změně závazku ze Smlouvy bude navýšena o 141.896,60 bez DPH (navýšení o 26,55 % původní hodnoty závazku ze smlouvy).
2. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 1 výše uvedené Smlouvy dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy takto:

A. ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy se mění a nově zní:

1. Cena díla je stanovena na základě oceněných položkových rozpočtů, které jsou *Přílohou č. 1* této smlouvy a je ve výši:

Celková cena bez DPH:	676.254,41 Kč
DPH 21 %:	142.013,43 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>818.267,84 Kč</b>

B. Příloha č. 1 Smlouvy "Oceněný položkový rozpočet" se doplňuje o „Přílohu č. 1 – Položkový rozpočet – Změna 1“ tohoto Dodatku č. 1 a stává se nedílnou součástí "Oceněného položkového rozpočtu".

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 10. 07. 2023 pod bodem R 19/34.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.



7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – Změna 1

Ve Valašském Meziříčí dne: 18.7.2023

Ve Valašském Meziříčí dne: 24.7.2023

.....  
Město Valašské Meziříčí  
Mgr. Robert Stržínek  
Starosta  
-objednatel-

.....  
Mézl a Janíček, s.r.o.  
Bronislav Janíček  
jednatel  
-zhotovitel-