

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**na zhotovení stavby**  
**„Přístřešek pro technické plyny, Nemocnice Odry“**

---

Smluvní strany:

**1. Město Odry**

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města

IČO: 00298221

DIČ: CZ00298221

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel. 556 768 120,

email: olga.veverkova@odry.cz

Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121,

email: michal.czerny@odry.cz

na straně jedné jako **objednatel**

a

**2. STAVBYOPELKA, s.r.o.**

Se sídlem: Spálov 350, 742 37 Spálov

Zastoupena: Martinem Opelkou

IČ: 17176956

DIČ: CZ17176956

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 6244476379/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 89435/KSOS

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Stavbyvedoucí: Martin Opelka

na straně druhé jako **zhotovitel**

Smluvní strany uzavřely dne 10.01.2023 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavby „**Přístřešek pro technické plyny, Nemocnice Odry**“ (dále jen „Smlouva“). K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

**Čl. I.**

Smluvní strany se dále s ohledem na nepředvídatelné skutečnosti zjištěné v průběhu stavby dohodly, že původně sjednaný rozsah díla se upravuje o vícepráce uvedené a specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V návaznosti na změny rozsahu provedení díla (vícepráce) se mění rovněž původně sjednaná celková cena díla dle ustanovení článku V. Smlouvy následovně:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 398 318,00 Kč</b>
Cena za vícepráce celkem dodatek č.1	112 182,97 Kč
<b>Upravená cena celkem bez DPH</b>	<b>1 510 500,97 Kč</b>
DPH 21%	317 205,20 Kč
<b>Upravená cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 827 706,17 Kč</b>

## Čl. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 18. schůzi dne 18.07.2023 usnesením č. RM/43/18/2023.

## Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Odrách dne 20.07.2023

V Odrách dne 21.07.2023

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
Libor Helis, starosta

.....  
Martin Opelka, jednatel