



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] -- [REDACTED] ze dne 24. 4. 2023

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapíše se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČO 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED]

zástupce pro technická a věcná jednání: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

AZ EKOTHERM spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62721

se sídlem Přátelství 207/102, 104 00 Praha 22 - Uhřetěves

zastoupená: [REDACTED]

IČO 25704168, DIČ CZ25704168

bankovní spojení: [REDACTED]

zástupce pro věcná jednání [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku VII. smlouvy o dílo č. [REDACTED] ze dne 24. 4. 2023, jejímž předmětem je **výměna okna v místnosti č. 032 v objektu ČRo Hybešova** (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I. Účel dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 24. 4. 2023 uzavřely smlouvu, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vyrobení a namontování nového okna v místnosti 003-032 v přízemí objektu Českého rozhlasu v Hybešově ulici v Praze 8. Součástí dodávky byla i montáž žaluzie.
2. Při zaměřování původního okna pro výrobu nového bylo zjištěno, že stávající interiérovou žaluzii lze uvést do vyhovujícího funkčního stavu a není tedy třeba stávající žaluzii ze stěny demontovat a montovat novou.

ZMĚNOVÝ LIST-žaluzie
ZL-01

 Akce: **ČRo Hybešova - výměna okna v místnosti č. 032**

 Smlouva o dílo č.: **S2023/03573/00**

 Objednatel: **Český rozhlas**
 Vínohradská 12, 120 99 Praha 2

 Zhotovitel: **AZ EKOTHERM spol. s.r.o.**
 Přátelství 207/102, 104 00 Praha 22 - Uhřetěves

 Důvod změny: **V průběhu provádění díla se podařilo obnovit funkčnost stávající vertikální žaluzie, takže bylo dohodnuto, že se žaluzie nebude vyměňovat.**

 Navrhovatel změny: **objednatel**

 Technické řešení: **Stávající žaluzie nebude demontována a z předmětu díla se vypouští dodávka a montáž nové žaluzie.**
Podklady pro ocenění změny:
Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	- 7010,-	21 %	- 8482,10
Změnou vyvolaný připočet smluvní ceny díla:	0	0	0
Rozdíl:	- 7010,-	21 %	- 8482,10

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny X	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn X	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - AZ EKOTHERM spol. s.r.o.:

 Dne: *30.6.23*

Jméno:

Podpis:

AZ EKOTHERM ①
 spol. s r.o.
 Přátelství 207/100
 Praha 22 - Uhřetěves
 IČO: 25704168

Za objednatele - Český rozhlas:

 Dne: *11.7.2023*

Jméno:

Podpis: