

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. MGP/01834/2023

(dále jen „dodatek“)

č. j. MGP/01977/2023

## Smluvní strany

název: **Jan Kosa**  
sídlo: **Fryčovice 129, 739 45 Fryčovice**  
IČ: **73177075**  
DIČ: **není plátce DPH**  
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a. s.**  
číslo účtu: **1489409083/0800**  
(dále jen „Zhotovitel“)

a

název: **Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace**  
sídlo: **Jičínská 528, 742 58 Příbor**  
IČ: **00601641**  
DIČ: **není plátcem DPH**  
bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**  
číslo účtu: **131313410/0300**  
kterou zastupuje: **Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy**  
(dále jen „Objednatel“)

uzavírají podle ustanovení § 1724 a následujících paragrafů zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke Smlouvě o dílo „Stavební práce 2023“.

## I. Základní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2023 smlouvu o dílo č. j. MGP/01834/2023 na provedení díla „**Stavební práce 2023**“ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací v budově školy (Jičínská 528, 742 58 Příbor).
- 1.2 V době realizace díla „Stavební práce 2023“ vznikla v souvislosti se zjištěními skutečností potřeba víceprací, které nebylo možno v době zadání veřejné zakázky předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla.

Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu smlouvy) jsou zejména tyto vícepráce:

- dozdění přičky v nářadovně;
- oprava stěn v nářadovně (zvýšená vlhkost);
- oprava stěn ve starých sprchách (zvýšená vlhkost);
- větší plocha opravovaných stěn v šatnách školy;
- větší obložená plocha v okolí nově instalovaných umyvadel v učebně č. 63.

Bližší specifikace víceprací dle tohoto dodatku je uvedena v Příloze č. 1 „Souhrnný položkový rozpočet (vícepráce)“.

Cena sjednaných víceprací činí:

cena bez DPH	20.422,31 Kč
DPH	4.288,69 Kč
<b>cena celkem včetně DPH</b>	<b>24.711,00 Kč</b>

## II. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

- 2.1 Rozsah víceprací sjednávají smluvní strany v rozsahu vyplývajícího z Přílohy č. 1 „Souhrnný položkový rozpočet (vícepráce)“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

Cena za dílo sjednaná v čl. II odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí:

cena bez DPH	170.705,95 Kč
DPH	35.848,25 Kč
<b>cena celkem včetně DPH</b>	<b>206.554,20 Kč</b>

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude v úplném znění zveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v „Registru smluv“.
- 3.5 Osobní údaje obsažené v tomto dodatku bude Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace zpracovávat pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebude tyto osobní údaje používat. Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvkové organizaci [www.gypri.cz](http://www.gypri.cz).
- 3.6 Přílohy: 1. Souhrnný položkový rozpočet (vícepráce)

V Příboře dne 24. července 2023

.....  
Mgr. Pavel Kerekeš  
ředitel školy

.....  
Jan Kosa  
zhotovitel

**Příloha č. 1 - Souhrnný položkový rozpočet (vícepráce)**

místnost	činnost	počet / plocha / délka / ...	cena za jednotku	cena celkem s DPH (v Kč)
nářadovna	vyzdívka Ytongu 20 cm	1,30 m2	1 100,00 Kč	1 430,00 Kč
	perlinka na rohy	5,00 m	106,00 Kč	530,00 Kč
	oprava stěn v nářadovně	1,00 kpl	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	příčka - perlinka + lepidlo	1,30 m2	470,00 Kč	611,00 Kč
	odvětrání stěny	12,00 ks	200,00 Kč	2 400,00 Kč
šatny (oprava stěn)	špric + sanační omítka hrubá a jemná	6,00 m2	750,00 Kč	4 500,00 Kč
sprchy	osekání obkladu	7,00 m2	150,00 Kč	1 050,00 Kč
	výnos suti	7,00 m2	150,00 Kč	1 050,00 Kč
	likvidace suti	1,00 kpl	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	zahození otvoru po odpadu	2,30 m	500,00 Kč	1 150,00 Kč
	špric + sanační omítka hrubá a jemná	7,00 m2	750,00 Kč	5 250,00 Kč
učebna č. 63	oškrábání stěny	2,00 m2	100,00 Kč	200,00 Kč
	penetrace	2,00 m2	70,00 Kč	140,00 Kč
	obložení	2,00 m2	800,00 Kč	1 600,00 Kč
	olištování obkladů	4,00 m2	200,00 Kč	800,00 Kč
<b>Celkem:</b>				<b>24 711,00 Kč</b>