

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2023/233 OM Povrly****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

se sídlem Dobrná 48, PSČ 407 41

IČO: 254 75 819

DIČ: CZ25475819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19781

zastoupená: Milanem Hrdým, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: Milan Hrdý, jednatel, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 3929870287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2023/233 OM Povrly (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „OM Povrly“, evidenční číslo zakázky: S946/2023/233, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, technickou zprávou, vypracovanou Pavlem Krumlem, technikem stavebních investic a tímto dodatkem (dále jen „dílo“).

II.**Doba plnění**

1. Na základě skladování dřevní hmoty na OM, viz změnový list, který je přílohou tohoto dodatku, se doba plnění posouvá do **31.10.2023**.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list

V Teplicích, dne
Za objednatele:

V, dne
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Milan Hrdý
jednatel
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o.