

DODATEK Č. 1

smlouvy o dílo č. objednatele 2023-70/I

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

IČO: 002 69 247

Právní forma: Obec

[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, [REDACTED]
[REDACTED]

b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Zdeněk Pauk

Sídlo: [REDACTED], 507 81 Lázně Bělohrad

IČO: 742 66 501

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněná jednat:

a) ve věcech smluvních: Zdeněk Pauk, tel: [REDACTED]

b) kontaktní osoba ve věcech technických: Zdeněk Pauk, [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele 2023-70/I ze dne 12. 4. 2023

na realizaci díla „Obnova vnějšího opláštění tribuny sportovního stadionu Nový Bydžov“

Dodatkem č. 1 se upravuje:

Článek III. Předmět smlouvy

3.4. Předmětem plnění Zhotovitele se doplňuje o chybějící položky, které nebyly obsažené
v projektové dokumentaci. Veškeré podrobnosti jsou specifikovány v položkovém rozpočtu
změnového listu 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Článek V.

Cena díla

- 5.1. Cena za Dílo specifikované v Článku III. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a na základě chybějících položek to ve výši:

Cena dle SOD bez DPH 838 979,49 Kč

Cena dle SOD včetně DPH 1 015 165,18 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 168 036,27 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH 203 323,89 Kč

Cena celkem bez DPH 1 007 015,76 Kč

DPH 21 % 211 473,31 Kč

Cena celkem vč. DPH 1 218 489,07 Kč

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.9. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.10. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků v registru smluv.
- 14.11. Tento dodatek smlouvy byl schválen usnesením Rady města Nový Bydžov dne 17. 7. 2023, č. usnesení: 396/20R/2023.

Seznam příloh:


- ZL č. 1 vč. položkového rozpočtu

V Novém Bydžově dne 19. 7. 2023



Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta

V Lázních Bělohrad dne 20. 7. 2023



Zhotovitel: Zdeněk Pauk

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Obnova vnějšího opláštění tribuny sportovního stadionu Nový Bydžov	
Zhotovitel:	Zdeněk Pauk [redacted], 507 81 Lázně Bělohrad IČO 74266501	
Objednatel:	Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo nám. čp. 1 504 01 Nový Bydžov IČO 00269247	
Změnový list vystavil:	Pavel Štefan – referent odboru investic a rozvoje	
Datum:	18.7. 2023	
<p>Předmět změny: ZL 01 – SO 01 – Vícepráce Popis a zdůvodnění změny: ZL_01 - Řeší vícepráce: - nutnost očištění vnějších ploch tlakovou vodou k zajištění přilnutí penetračního nátěru, čištění luxferových oken, doplnění dveří a dodatečné nátěry.</p>		
Cena méněprací bez DPH:	0	Cena víceprací bez DPH: 168 036,27
Výsledná cena změny bez DPH:	168 036,27	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Ing. Leoš Menci [redacted] Pavel Štefan [redacted]	Zdeněk Pauk [redacted]	
Dne: 19. 7. 2023	Dne: 19. 7. 2023	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vnějšího opláštění tribuny sportovního stadionu Nový Bydžov

Objekt:

2023_06_01 - D1 Vícepráce

KSO: 801
Místo: Nový Bydžov

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

IČ: 00269247
DIČ: CZ00269247

Zhotovitel:
Zdeněk Pauk

IČ: 74266501

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				168 036,27
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 036,27	21,00%	35 287,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	203 323,89
-------------------	--------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vnějšího opláštění tribuny sportovního stadionu Nový Bydžov

Objekt:

2023_06_01 - D1 Vícepráce

Místo: Nový Bydžov

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Projektant:

Zhotovitel: Zdeněk Pauk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

168 036,27

D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 385,91
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				14 000,00
1	K	342102	Očištění sklobetonových oken	kus	50,000	280,00	14 000,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 385,91
2	K	629103	Příplatek za materiál - zrnitost fasády tl. 2 mm	m2	68,000	498,00	33 864,00
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	197,550	48,20	9 521,91
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				110 650,36
D	766		Konstrukce truhlářské				81 236,36
4	K	766101	D + M Vstupní plastové dveře, barva bílá	kus	2,000	40 618,18	81 236,36
D	783		Dokončovací práce - nátěry				29 414,00
5	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	19,100	742,00	14 172,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306807				
6	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	19,100	128,00	2 444,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201				
7	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	19,100	214,00	4 087,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101				
8	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	19,100	456,00	8 709,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101				