

Více práce a Méněpráce PAVILON L - stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě - 1.část

PAVILON L - stavební úpravy ve Slezské Nemocnici v Opavě		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
poř.č.	Předmět			
1	VP_1 Stavební úpravy místnosti 335, 336	82 111,75	17 243,47	99 355,22
2	VP2_ Medicinální plyny			
2a	VP2_ Mezi lůžkové závěsy	183 500,00	38 535,00	222 035,00
2b	VP2_ Stropní stativy	37 677,00	7 912,17	45 589,17
2c	VP2_ Příslušenství dospávací pokoje	88 300,00	18 543,00	106 843,00
3	VP3_ Úprava místnosti 1.PP Pavilon N	63 969,17	13 433,53	77 402,70
4	VP4_ Vyklizení sklepa 1.PP Pavilon L	85 401,49	17 934,31	103 335,80
5	VP5_ Odsekání přibetonávky výt.šachta L2	82 144,34	17 250,31	99 394,65
6	VP6_ stavební úpravy 3.NP místnost 353,354	78 406,13	16 465,29	94 871,42
7	VP 7_ SDK VCP a MNP, otlučení omítek vč.rákosu, opravy zhlaví	3 736 815,51	784 731,26	4 521 546,77
8	VP8_ nové ocelové konstrukce pro nové výtahy L1,L3 pro slnění požadavku dle DLE EN 81-20	1 082 800,00	227 388,00	1 310 188,00
9	VP9_ Protihluková stěna SDK ve 2.NP východní část - chodba	37 592,70	7 894,47	45 487,17
10	VP10_ Programátor pro porubní poštu	89 524,00	18 800,04	108 324,04
11	VP11_ Výměna tekoucího ocelového pozinkovaného potrubí na stávající	5 977,13	1 255,20	7 232,33
12	VP12_ Stavení úpravy v 1.PP Silnop. Pavilon L dle novéhoPD	662 192,51	139 060,43	801 252,94
13	VP_13 Doplnění chybějících dveří s stavěčů do samozavíračů	286 225,61	60 107,38	346 332,99
14	VP_14 podlahy - sešívání trhlin, montáž dilatačních lišt	268 976,42	56 485,05	325 461,47
15				
16				
17				
Součet celkem		6 871 613,76	1 443 038,89	8 314 652,65