

Datum: 19.07.2023

Dodatek č. 1

OBJEDNÁVKY č: 24135/ 2023/MUZR

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841	ENVIprojekt CZECH s.r.o. Na Požáře 144 760 01 Zlín IČ: 03581853 DIČ: CZ03581853
	

1. Předmět dodatku:

Dodavatel předal objednateli návrh umístění kontejnerů doplněný chodníkem k sousední zástavbě. Objednatel nad rámec předchozí specifikace požaduje:

Dodat variantu umístění podzemních kontejnerů v dohodnutém místě na ul. Vejmluvova jednak s chodníkem pokračujícím k sousední zástavbě a také s parkovištěm.

Tyto varianty budou projednány s občany a poté bude dále pokračováno v projektové přípravě a inženýrské činnosti dle objednatel zvolené varianty.

2. Termín a místo dodání se upravují takto:

- Návrh variantního záměru s parkovacími místy – do 15 dnů od oboustranného podpisu tohoto dodatku
- Vyhotovení projektové dokumentace pro objednatel zvolenou variantu – do 120 dnů od potvrzení zvolené varianty objednatel
- Inženýrská činnost (IČ) – do 120 dnů od předání DUR+DSP

3. Cena se upravuje takto:

140.000, - Kč bez DPH

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace se upravuje takto:

Fakturace po ukončení ucelené části služeb:


- Návrh záměru 40.000, - Kč bez DPH
- DUR + DSP 65.000, - Kč bez DPH
- IČ 35.000, - Kč bez DPH

Splatnost faktury do 30 dnů po doručení faktury objednateli.

- Ostatní ujednání nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti
- Dodatek je podepsán a uzavřen elektronicky, objednatel bude zveřejněn v registru smluv.

Ve Žďáru nad Sázavou

Podpis objednatele:



Datum: 2023.07.20 10:50:09 +02'00'

vedoucí odboru komunálních služeb

Ve Zlíně

Podpis dodavatele:



Datum: 2023.07.20 13:59:01 +02'00'