

## Změnový list č. 1

Název díla: **Brno, VDJ Holé Hory II**

Stavební objekty dotčené změnou č. 1 :

SO 01 Oprava vnitřního lface akumulčních komor

Vyjmají se původní objekty:

Nově se vkládají objekty:

- SO 01 – vícepráce, navýšení o 3 245 800,- bez DPH

Datum oznámení změny:

Datum předložení změny: 17.4. 2023

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – „Cenová nabídka vícepráce“

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

- Úprava technického řešení: navýšení ceny o 3 245 800,- Kč (bez DPH)


Termín dokončení stavby: 31.5. 2024

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 – „Cenová nabídka vícepráce“
- Celkový rozpočet

V Brně dne: 26-06-2023

Za objednatele:



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Ing. Daniel Struž, MBA  
předseda představenstva

V Brně dne: 27.6.2023

Za zhotovitele:



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Ing. Pavel Borek  
členem představenstva