



DODATEK Č. 3

SMLOUVY O VYBUDOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍ A INTEGRAČNÍ PLATFORMY ELEKTRONIZACE

Dnešního dne následující smluvní strany:

Objednatel: **Kroměřížská nemocnice a.s.**
se sídlem: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
zapsána: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
sp. zn. B 4416
zastoupena: MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, předseda představenstva
IČO: 27660532
DIČ: CZ27660532
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 277674788/0300
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel: **STAPRO s. r. o.**
se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice
IČO: 13583531
DIČ: CZ699004728
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 271810793/0300
zastoupena: Ing. Leošem Raibrem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 148
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o vybudování komunikační a integrační platformy elektronizace (dále jen „Smlouva“)



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 29. 4. 2022 uzavřely Smlouvu o vybudování komunikační a integrační platformy elektronizace, které byla uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích Zlínského kraje, pacienty a informačními systémy spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth – NIS a IP*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.2. V průběhu realizace Smlouvy, na podkladě nových skutečností, neznalých při vyhlášení Veřejné zakázky, současně ani dostatečně předvídatelných na straně Poskytovatele při podávání nabídky do Veřejné zakázky, bylo zjištěno, že Poskytovatel disponuje v rámci dodávaného Plnění novým řešením, modulem Medikace v gridu. Poskytovatel se zavázal plnění modulu Medikace v gridu dodat podle dodatku č. 1 ke Smlouvě uzavřeného dne 10. 5. 2023 v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 1.3. V průběhu realizace Smlouvy, na podkladě nových skutečností, neznalých při vyhlášení Veřejné zakázky, současně ani předvídatelných na straně Poskytovatele při podávání nabídky do Veřejné zakázky, bylo zjištěno, že Poskytovatel disponuje řešením pro obousměrnou komunikaci mezi KIS FONS Enterprise a systémem HAIDi. Poskytovatel se zavázal plnění řešením pro obousměrnou komunikaci mezi KIS FONS Enterprise a systémem HAIDi dodat podle dodatku č. 2 ke Smlouvě uzavřeného dne 6. 6. 2023 v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 1.4. V průběhu realizace Smlouvy, na podkladě nových skutečností, se strany dohodly na připojení anesteziologických přístrojů Mindray Wato A9 v počtu 5 ks.
- 1.5. Na podkladě této skutečnosti a v souladu mimo jiné s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 Smlouvy, jímž dochází k nepodstatné a bagatelní změně závazku ze Smlouvy, v podobě dodání řešení pro připojení anesteziologických přístrojů Mindray Wato A9 v počtu 5 ks.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je nepodstatná a bagatelní změna závazku ze Smlouvy spočívající v rozšíření plnění definovaném v příloze č. 3 Smlouvy – Ceník, o nové položky, které nebyly součástí původně sjednaného plnění, takto: Licence a moduly – FE – Napojení přístrojů, a dále FE – CIS – implementace, tak jak je popsáno v článku 1 tohoto dodatku č. 3.
- 2.2. Na podkladě změny uvedené v předchozím odstavci 2.1. tohoto dodatku č. 3 dochází i ke změně ceny plnění, a to následovně:



Nové plnění

Licence a moduly – FE – Napojení přístrojů

+ [REDACTED], - Kč bez DPH

Implementace

+ [REDACTED], - Kč bez DPH

Cena za provedení nepodstatné změny: celkem licence + implementace 120 600,- Kč.

2.3. V souvislosti se změnou Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 na podkladě tohoto dodatku č. 3 a vyčíslení změny ceny dochází i k úpravě článku 3 Smlouvy – Cena plnění a platební podmínky, kde cena za Licence a aplikační SW a DB nově zní [REDACTED], - Kč bez DPH, cena za Implementaci, Integraci, Migraci dat, Testování a Nezbytné školení obsluhy nově zní [REDACTED] - Kč bez DPH a celková cena bez DPH pak činí 28 841 435,- Kč bez DPH.

Změny v příloze č. 3 Smlouvy – Ceník jsou provedeny ve formě nového znění přílohy č. 3, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že shora uvedená změna má za následek nutnost úpravy ujednání o splatnosti části sjednané ceny, a to tak, že sjednávají povinnost Objednatel zaplatit po dokončení fáze 2 plnění, jak je sjednáno a definováno v tabulce v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy, ještě i 10 % z navýšené ceny implementace podle dodatku č. 3 (tj. 10 % z [REDACTED], - Kč). Smluvní strany prohlašují, že shora uvedená změna nemá za následek nutnost úpravy dalších podmínek sjednaných ve Smlouvě, a tedy tímto dodatkem č. 3 nejsou dotčena další ustanovení Smlouvy a vzájemná ujednání stran.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Popis řešení pro připojení anesteziologických přístrojů Mindray Wato A9 v počtu 5 ks je uveden v cenové nabídce ze dne 29. 5. 2023.
- 3.2. Tento dodatek č. 3 bude uzavřen v elektronické podobě. Elektronicky bude dodatek č. 3 podepsán připojením elektronických podpisů obou Smluvních stran.
- 3.3. I tento dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž se Smluvní strany dohodly, že dodatek č. 3 zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- 3.4. Nedílnou součástí dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 1 – Příloha č. 3 Smlouvy – Ceník



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

za Objednatele:

za Poskytovatele:

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA



předseda představenstva
Kroměřížská nemocnice a.s.

Ing. Leoš Raibr

jednatel
STAPRO s. r. o.

Příloha č. 3 smlouvy - Ceník

DODÁVKA



Kroměřížská nemocnice a.s.

Kategorie	Položka	Cena bez DPH	Cena s DPH
Integrační platforma (ESB), zdravotnický portál, vývoj SW	IP-SW Licence Integrační platforma (ESB)		
	IP-SW Licence Portál		
	IP-SW Licence Telemetrie		
	IP-Implementace, Integrace, Migrace dat, Testování		
	IP-Nezbytné školení obsluhy		
NIS	NIS-SW Licence Ambulantní a lůžková část		
	NIS-SW Licence Operační sály, mobilní vizita a napojení přístrojů		
	NIS-SW Licence Laboratoře		
	NIS-SW Licence Strukturovaná medicína a logistika		
	NIS-SW Licence Ošetrovatelská dokumentace		
	NIS-SW Licence Vykazování		
	NIS-Implementace, Integrace, Migrace dat, Testování		
	NIS-Nezbytné školení obsluhy		
Základní SW	SW-DB		
Celkem		28 841 435,00 Kč	34 898 136,35 Kč

DODÁVKA CELKEM

SLUŽBY PODPORY

Nemocnice	Položka	Cena za 1 rok bez DPH	Cena za 10 let v Kč bez DPH	Cena za 10 let v Kč včetně DPH
Kroměřížská nemocnice a.s.	Služby podpory	2 492 590,00 Kč	24 925 900,00 Kč	30 160 339,00 Kč
SLUŽBY PODPORY CELKEM		8 593 206,00 Kč	85 932 060,00 Kč	103 977 792,60 Kč

ROZVOJ

Nemocnice	Položka	Cena za 1 h (člověkohodinu) bez DPH	Cena za 1 h (člověkohodinu) včetně DPH	Celková cena za služby rozvoje za 10 let bez DPH dle předpokládaného rozsahu člověkohodin	Celková cena za služby rozvoje za 10 let včetně DPH dle předpokládaného rozsahu člověkohodin	Předpokládaný rozsah člověkohodin za 10 let
Kroměřížská nemocnice a.s.	Služby rozvoje	1 250,00 Kč	1 512,50 Kč	1 200 000,00 Kč	1 452 000,00 Kč	960

Celková cena služeb podpory a rozvoje v Kč bez DPH
 Celková cena služeb podpory a rozvoje v Kč včetně DPH

Celková cena v Kč bez DPH
 Celková cena v Kč včetně DPH

