

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SMLDEU-30-153/2019 ze dne 22.07.2019

I. SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
(dále také jen „objednatel“)

a

Česká geologická služba

se sídlem: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČO: 00025798
DIČ: CZ00025798
zastoupená: Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem
(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění ustanovení smlouvy č. SMLDEU-30-153/2019 ze dne 22.07.2019 (dále jen „smlouva“) takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu ve smlouvě uvedených plánovaných aktivit takto: chemické analýzy vod a půd budou v souladu s harmonogramem dle stávající technické specifikace, která je přílohou smlouvy, realizovány a výsledky předány do 30. 9. 2023. Důvodem posunu termínu plnění je skutečnost, že zhotovitel nemá k dispozici veškeré vzorky srážkových a půdních vod a půd, jejichž odběry zajišťuje na základě příslušné smlouvy s objednatelem jiný subjekt. Realizace aktivit je závislá na periodicitě odběrů, které budou s ohledem na reprezentativnost výstupních dat probíhat do srpna 2023.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy SMLDEU-

30-153/2019 ze dne 22.07.2019.

3. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne 29. 06. 2023



PhDr. Robin Böhmisch, ředitel
Správa Krkonošského národního parku
objednatel

V Praze dne 28. 06. 2023

Česká geologická služba



Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel
Česká geologická služba
zhotovitel

Za správnost

c. 01:

