

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. OI-IP/SOD/001134/2023/Rot
na provedení díla
„Arbesova - chodník“**

Číslo dodatku zhotovitele: 1	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001134/2023/Rot	Org: 5679
------------------------------	--	-----------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

tel.: *****, *****@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

*****, *****, **odbor investic MMOI**

tel.: *****, *****@olomouc.eu

*****, **odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOI**

tel.: *****, *****@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.
Masarykova třída 885/34
Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. V, vl. 237
ID datové schránky: nshncdn

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

tel.: *****, e-mail: *****@modos-olomouc.cz

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992
Sb. dle požadované technické kvalifikace:

tel.: *****, e-mail: *****@modos-olomouc.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

tel.: *****, e-mail: *****@modos-olomouc.cz

Bankovní spojení: KB a.s., Olomouc
č. účtu: 367344811/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001134/2023/Rot ze dne 5. 4. 2023 (dále jen „*smlouva o dílo*“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 - 4, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle smlouvy o dílo	Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Méněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
101	Chodník	958 194,04	-154 008,90	ZL 1, 2	225 775,40	ZL 1, 2, 4	1 029 960,54
401	Veřejné osvětlení	99 844,47					99 844,47
	Přeložka STL plynovodu	476 920,17	-75 626,32	ZL 3	142 939,73	ZL 3	544 233,58
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	113 400,00					113 400,00
Cena celkem		1 648 358,68	-229 635,22		368 715,13		1 787 438,59

DPH 21% 375 362,10

Cena celkem včetně 21% DPH 2 162 800,69

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 - 4.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 24. 7. 2023

V Olomouci, dne: 20. 7. 2023

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc	Zdeněk Černocký jednatel společnosti MODOS spol. s r.o.

Název akce:	"Arbesova - chodník"
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/001134/2023/Rot
Číslo ZL:	1

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
101	34	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	-285,000	285,000	331,80	94 563,00	0,000	-94 563,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
101	39	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	10,870	38,40		417,41
								0,00
								0,00

Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

		564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	285,000		217,00	61 845,00
		567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	285,000		414,00	117 990,00
								0,00

Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

								0,00
								0,00
								0,00

AD: Souhlasím

TDS: Souhlasím

P. Hanzlíková Souhlasím

Vícepráce	180 252,41 Kč
Méněpráce	-94 563,00 Kč

Celkem bez DPH	85 689,41 Kč
DPH 21%	17 994,78 Kč
ZL celkem vč. DPH:	103 684,19 Kč

Název akce: "Arbesova - chodník"
 Číslo SOD: OI-IP/SOD/001134/2023/Rot
 Číslo ZL: 2

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
101	61	98531210R	Oprava betonové plochy vysokopevnostní maltou	m2	-12,500	12,500	1 920,00	24 000,00	0,000	-24 000,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
101	5	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	8,000	192,00		1 536,00
101	12	162351104	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	8,000	66,60		532,80
101	13	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	152,000	4,50		684,00
101	15	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,400	153,60		2 211,84
101	19	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	25,000	26,90		672,50
101	40	596211231	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	25,000	257,90		6 447,50
101	41	59245020	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i>	m2	25,750	372,90		9 602,18
101	56	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,798	128,00		870,14
101	39	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,204	38,40		699,03
101	72	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	25,000	172,80		4 320,00
101	85	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,000	140,80		844,80
101	76	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,000	33,30		199,80
101	77	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	114,000	4,50		513,00
101	75	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	6,000	102,40		614,40

Nacenení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	25,000		217,00	5 425,00
	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	25,000		414,00	10 350,00
							0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

							0,00
							0,00
							0,00

AD: Souhlasím

TDS: Souhlasím

P. Hanzlíková Souhlasím

Vícepráce	45 522,99 Kč
Méněpráce	-24 000,00 Kč

Celkem bez DPH	21 522,99 Kč
DPH 21%	4 519,83 Kč
ZL celkem vč. DPH:	26 042,82 Kč

Název akce: "Arbesova - chodník"
 Číslo SOD: OI-IP/SOD/001134/2023/Rot
 Číslo ZL: 3

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
3-1	3	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-8,528	16,174	435,20	7 038,92	7,646	-3 711,39	3 327,54
3-1	4	132151252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	-21,320	40,435	294,40	11 904,06	19,115	-6 276,61	5 627,46
3-1	5	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	-21,320	40,435	320,00	12 939,20	19,115	-6 822,40	6 116,80
3-1	6	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-106,600	206,280	76,80	15 842,30	99,680	-8 186,88	7 655,42
3-1	7	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-106,600	206,280	19,20	3 960,58	99,680	-2 046,72	1 913,86
3-1	8	161102111	Svislé přemístění výkopku z kamenouhelných hlusin celková hloubka výkopu přes 1,0 do 2,5 m	m3	-21,320	40,435	64,00	2 587,84	19,115	-1 364,48	1 223,36
3-1	10	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-6,560	35,041	41,60	1 457,71	28,481	-272,90	1 184,81
3-1	11	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-124,640	665,779	5,10	3 395,47	541,139	-635,66	2 759,81
3-1	13	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-11,152	59,570	153,60	9 149,95	48,418	-1 712,95	7 437,00
3-1	14	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-36,080	61,870	102,40	6 335,49	25,790	-3 694,59	2 640,90
3-1	23	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-32,800	32,800	216,20	7 091,36	0,000	-7 091,36	0,00
3-1	25	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	-16,500	16,500	764,00	12 606,00	0,000	-12 606,00	0,00
3-1	30	919121131	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 30 mm	m	-39,600	49,600	153,60	7 618,56	10,000	-6 082,56	1 536,00
3-1	31	919735114	Řezání stávajícího živiněm krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	-39,600	49,600	166,40	8 253,44	10,000	-6 589,44	1 664,00
3-1	40	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-3,125	12,818	384,00	4 922,11	9,693	-1 200,00	3 722,11
3-1	42	230200118	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100	m	-0,500	7,500	960,00	7 200,00	7,000	-480,00	6 720,00
3-1	45	230205126	Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm O 160, tl. stěny 14,6 mm	m	-0,500	7,500	320,00	2 400,00	7,000	-160,00	2 240,00
3-1	46	286502(R)	trubka PE 100 SDR 17,6 dn 160 RC	m	-0,525	7,875	542,70	4 273,76	7,350	-284,92	3 988,85
3-1	50	230205256	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrovárovky nebo svařované na tupo O 110, tl. stěny 10,0 mm	kus	-1,000	9,000	652,80	5 875,20	8,000	-652,80	5 222,40
3-1	52	286504(R)	el. koleno dn 110 45st	ks	-1,000	1,000	1 113,90	1 113,90	0,000	-1 113,90	0,00
3-2	31	919121131	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 30 mm	m	-14,500	20,000	153,60	3 072,00	5,500	-2 227,20	844,80
3-2	32	919735114	Řezání stávajícího živiněm krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	-14,500	20,000	166,40	3 328,00	5,500	-2 412,80	915,20
3-2	41	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-0,002	24,890	384,00	9 557,76	24,888	-0,77	9 556,99

Dodatečné práce (vícepráce)



číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
1-1	37	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	15,000	768,00		11 520,00
1-1	35	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	25,000	38,40		960,00
1-1	36	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	25,000	1 024,00		25 600,00
1-1	49	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,000	307,20		921,60

1-1	50	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	3,030	134,40		407,23
1-1	54	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,135	3 663,90		494,63
1-1	67	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	10,000	54,30		543,00
1-1	71	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	3,000	48,00		144,00
3-1	37	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,150	33,30		38,30
3-1	38	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21,850	5,80		126,73
1-1	84	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,150	211,80		243,57
1-1	81	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,615	384,00		236,16
1-1	82	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,685	57,60		673,06
1-1	85	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,615	140,80		86,59
3-1	40	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,626	384,00		1 008,38
3-1	43	230205056	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 110, tl. stěny 10,0 mm	m	1,900	563,20		1 070,08
3-1	44	286501(R)	trubka PE 100 SDR 17,6 dn 110 s ochranným pláštěm	m	1,995	611,80		1 220,54
3-1	50	230205256	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrovarovky nebo svařované na tupo O 110, tl. stěny 10,0 mm	kus	3,000	652,80		1 958,40
3-2	46	286504(R)	el. koleno dn 110 90st	ks	3,000	1 813,80		5 441,40
3-1	56	230230018	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 100	m	1,900	35,80		68,02
3-1	57	230230076	Čištění potrubí DN 200	m	1,900	71,70		136,23
3-1	61	230902(R)	napuštění potrubí plynem a odvodušnění	m	1,900	28,20		53,58
3-2	4	132151252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	2,656	294,40		781,93
3-2	5	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,656	320,00		849,92
3-2	6	161102111	Svislé přemístění výkopku z kamenouhelných hlusin celková hloubka výkopu přes 1,0 do 2,5 m	m3	2,656	64,00		169,98
3-2	7	162251102	výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2,486	48,60		120,82
3-2	8	162351104	výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	5,312	41,60		220,98
3-2	9	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	100,928	5,10		514,73
3-2	10	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,486	57,60		143,19
3-2	11	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,030	153,60		1 387,01
3-2	14	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,656	102,40		271,97
3-2	15	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	4,515	659,20		2 976,29
3-2	16	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	1,992	202,20		402,78
3-2	17	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	3,725	300,80		1 120,48
3-2	21	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,664	1 080,80		717,65
3-2	27	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	8,500	764,00		6 494,00
3-2	28	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,850	3 663,90		3 114,32
1-1	49	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zařízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	10,500	307,20		3 225,60
1-1	50	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	10,605	134,40		1 425,31
1-1	54	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,473	3 663,90		1 733,02

3-2	33	113106186	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m ² z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice	m ²	7,200	26,90		193,68
1-1	67	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m ²	2,500	54,30		135,75
1-1	71	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	10,500	48,00		504,00
3-2	35	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou	m ²	7,200	70,40		506,88
3-2	38	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,508	33,30		283,32
3-2	39	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	161,652	5,80		937,58
1-1	81	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,153	384,00		826,75
1-1	82	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	40,907	57,60		2 356,24
1-1	84	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,520	211,80		321,94
1-1	85	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,141	140,80		1 287,05
3-2	41	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	13,419	384,00		5 152,90
3-2	42	230205056	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 110, tl. stěny 10,0 mm	m	2,500	563,20		1 408,00
3-2	43	286501(R)	trubka PE 100 SDR 17,6 dn 110 s ochranným pláštěm	m	2,625	611,80		1 605,98
3-2	44	230205256	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrovarovky nebo svařované na tupo O 110, tl. stěny 10,0 mm	kus	2,000	652,80		1 305,60
3-1	52	286504@	el. koleno dn 110 45st	ks	2,000	1 113,90		2 227,80
3-1	29	899913141	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 150	kus	2,000	192,00		384,00
3-1	42	230200118	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100	m	5,800	960,00		5 568,00
3-1	45	230205126	Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm O 160, tl. stěny 14,6 mm	m	5,800	320,00		1 856,00
3-1	46	286502(R)	trubka PE 100 SDR 17,6 dn 160 RC	m	6,090	542,70		3 305,04
3-2	49	230230018	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 100	m	2,500	35,80		89,50
3-2	50	230230076	Čištění potrubí DN 200	m	2,500	71,70		179,25
3-2	52	230902(R)	napuštění potrubí plynem a odvzdušnění	m	2,500	28,20		70,50

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

		567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m ²	15,000		414,00	6 210,00
		899910211	Výplň potrubí trub cementopípkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m	m ³	0,332		3 370,00	1 118,84
		915491211	mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	8,000		133,00	1 064,00
		59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	8,160		233,00	1 901,28
		938909321	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu šterkového	m ²	25,000		13,10	327,50
		567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m ²	25,000		414,00	10 350,00
		899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupáte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	2,000		1 340,00	2 680,00
		938909321	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu šterkového	m ²	10,300		13,10	134,93
		113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	21,500		253,00	5 439,50
		113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	5,600		87,40	489,44
		28655135	objímka kluzná typ B segment v 19mm	kus	15,000		118,00	1 770,00
		230220031	Montáž příslušenství plynovodů číchačky na chráničku plynovodu	kus	1,000		388,00	388,00
		899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000		593,00	593,00

	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	<i>kus</i>	1,000		1 060,00	1 060,00
	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového</i>	<i>kus</i>	1,000		286,00	286,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

							0,00
							0,00
							0,00

AD: Souhlasím

TDS: Souhlasím

P. Hanzlíková Souhlasím

Vícepráce	142 939,73 Kč
Méněpráce	-75 626,32 Kč

Celkem bez DPH	67 313,41 Kč
DPH 21%	14 135,82 Kč
ZL celkem vč. DPH:	81 449,23 Kč

Název akce: "Arbesova - chodník"
 Číslo SOD: OI-IP/SOD/001134/2023/Rot
 Číslo ZL: 4

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
101	49	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-25,000	49,000	307,20	15 052,80	24,000	-7 680,00	7 372,80
101	50	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-25,250	48,480	134,40	6 515,71	23,230	-3 393,60	3 122,11
101	54	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-1,125	10,293	3 663,90	37 712,52	9,168	-4 121,89	33 590,64
101	56	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-8,452	157,999	128,00	20 223,87	149,547	-1 081,86	19 142,02
101	67	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	-164,000	236,000	54,30	12 814,80	72,000	-8 905,20	3 909,60
101	64	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	-23,500	34,500	89,60	3 091,20	11,000	-2 105,60	985,60
101	65	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	-10,500	34,500	66,60	2 297,70	24,000	-699,30	1 598,40
101	69	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-20,992	44,811	33,30	1 492,21	23,819	-699,03	793,17
101	70	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-398,848	851,409	5,80	4 938,17	452,561	-2 313,32	2 624,85
102	84	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-20,992	30,208	211,80	6 398,05	9,216	-4 446,11	1 951,95

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP								
Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP								

AD: Souhlasím

TDS: Souhlasím

P. Hanzlíková Souhlasím

Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	-35 445,90 Kč

Celkem bez DPH	-35 445,90 Kč
DPH 21%	-7 443,64 Kč
ZL celkem vč. DPH:	-42 889,54 Kč