

SHL/008/2023

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22. 03. 2023

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Holýšov

Se sídlem: náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov
IČ: 00253367
DIČ: CZ00253367

Zastoupený ve věcech smluvních: Alena Burianová - starostka

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozd'álová – ředitelka společnosti, prokuristka

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění rozsah, cena a termín provedených prací na akci
„**Rekonstrukce vodovodního potrubí DN 90 v Holýšově - kasárna**“

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č. 1 jsou vícepráce spojené s vybudováním a přepojením vodovodních přípojek v délce 57,5 m, prováděných protlakem - včetně hloubení startovacích jam, hloubení rýh a zapažených jam. Dále méně práce kratší protlak o 18 m, neúčtovaný poplatek za skládku zeminy.

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č. 1

1. Termíny plnění:

Do 31. 08. 2023

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Město Holýšov – kasárna

III. Cena za Dílo

1. Původní cena:

- 976.478,36 Kč bez DPH

2. Méně práce:

- 45.861,35 Kč bez DPH

3. Vícepráce:

- 196.717,23 Kč bez DPH

Nová celková cena:

- 1.127.334,24 Kč bez DPH

III. Ustanovení závěrečná

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Holýšova usnesením č. 222/2023, dne 19. 07. 2023

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne:

V Holýšově dne:

**Ing. Eva
Gožďálová**

Digitálně podepsal
Ing. Eva Gožďálová
Datum: 2023.07.25
07:52:10 +02'00'

.....
Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožďálová
ředitelka společnosti, prokuristka
(zhotovitel)

**Alena
Burianová**

Digitálně podepsal
Alena Burianová
Datum: 2023.07.24
15:27:38 +02'00'

.....
Město Holýšov
Alena Burianová
starostka města
(objednatel)