

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 01/2/2023/DTT

ke stavbě „Oprava přípojky HV DN65 pro PS D645, náměstí Míru, Třinec“

Smluvní strany

Objednatel:

Distribuce tepla Třinec, a.s.

se sídlem Máchova 1131, Lyžbice, 739 61 Třinec

IČO 64609812, DIČ CZ64609812

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1168

zastoupena: Ing. Milanem Sikorou, ředitelem společnosti,

zastoupení ve věcech technických:

e-mail:

zastoupení ve věcech smluvních a ekonomických: Ing. Milan Sikora, ředitel společnosti,

e-mail:

bankovní spojení:

Zhotovitel:

KOHUT Třinec s.r.o.

se sídlem Závodní 813, Třinec, 73961

IČO 25864025, DIČ CZ25864025

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd. C vložka 23203

zastoupena: Ing. Václavem Kohutem, jednatelem společnosti

zastoupení ve věcech technických:

e-mail:

zastoupení ve věcech smluvních a ekonomických:

e-mail:

bankovní spojení:

I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli o změně smlouvy, a to v bodě **II. Doba a místo plnění** v tomto znění:

Termín ukončení díla se posouvá do 31. 8. 2023. Důvodem je, že při zprovoznění topného systému po opravě byl dodatečně zjištěn nefunkční kompenzátor na potrubí DN65 v navazujícím úseku. Kompenzátor je nutné vyměnit. Nový kompenzátor dodá objednatel a jeho montáž provede zhotovitel jako vícepráce.



II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původně sjednaném znění.
- 2) Tento dodatek lze měnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Osoby jednající v souvislosti s uzavřením této smlouvy za objednatele a zhotovitele výslovně prohlašují, že jsou oprávněny předmětné právní jednání učinit a dodatek uzavřít a podepsat.

V Třinci... dne 10. 7. 2023

V Třinci dne 11. 7. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Sikora
ředitel společnosti
Distribuce tepla Třinec, a.s.

.....
Ing. Václav Kohut
jednatel společnosti
KOHUT Třinec s.r.o.

