

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
www.olkraj.cz



Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo: 2023/00316/OI/OBJ
Datum vyhotovení 09.03.2023
ORG akce: 6000101616-101623

Dodavatel:

ČOS exim, s. r. o.
Alešova 366/26
370 01 České Budějovice

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 47237287
DIČ CZ47237287
Č. účtu: 264887952/0300

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Cena včetně DPH:

Na základě dohody obou stran se mění termín ukončení u objednávky 2023/00316/OI/OBJ na akci „Dobudování EPS s napojením na CPO - dokumentace změn užívání“ (všech objektů u 8 příspěvkových organizací na dané adrese) na zpracování dokumentace změn užívání některých místností a zajištění schválení těchto změn příslušnými stavebními úřady. Důvodem prodloužení termínu dodání je více změn, než bylo vyznačeno v podkladech od firmy AVALON a dodání změn v pdf souborech, které se musely překreslovat do dwg. Prohlídkou a zaměřováním v příslušných objektech bylo zjištěno podstatné více změn v užívání, které se musely z hlediska PBŘ vyhodnotit. Odevzdání projektů bude nejpozději do 27.07.2023. Dodání vyjádření od dotčených orgánů státní správy (DOSS) bude nejpozději do 30.09.2023. Z tohoto důvodu se mění původní termín dodací lhůty na 30.09.2023, kdy budou dodána vyjádření DOSS. Příloha: Žádost o prodloužení termínu na dodání stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) ze dne 10.07.2023 pro uvedené akce.

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:



Odběratel:

vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje