

Dodatek č. 1, SOD/OMM-0089/2023-D01 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0089/2023

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Obnova vnějšího pláště a prostoru pokladny, Okružní 242, Josefov Část 1 – Oprava komínů

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.
Sídlo: č.p. 1, 552 24 Velká Jesenice
Kontaktní adresa: Husova 112, 551 01 Jaroměř
IČ: 63217031
DIČ: CZ63217031
Číslo účtu: 283387312/0300
Zastoupena: Ing. Zdeňkem Stolinem, jednatelem
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, vedená u Krajského
soudu v Hradci Králové, spisová značka C 8250

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0089/2023 (dále jen jako „smlouva“).

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.3.2023 smlouvu č. SOD/OMM-0089/2023.
2. Tímto dodatkem objednatel a zhotovitel upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající jim ze smlouvy.
3. Původní znění čl. III. Předmět smlouvy, odst. 3.:
 3. *Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 7.2.2023. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici.*
4. Čl. III. Předmět smlouvy, odst. 3. se **nahrazuje a nově zní**:
 3. *Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 7.2.2023 a změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky a změnového listu jsou srozuměni, s obsahy souhlasí a mají tuto nabídku i změnový list k dispozici.*
5. Původní znění čl. V. Cena díla, odst. 1.:
 1. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*

Cena díla bez DPH

732 738,38 Kč

(slovy: sedm set třicet dva tisíce sedm set třicet osm korun českých a třicet osm haléřů)

6. Čl. V. Cena díla, odst. 1. se **nahrazuje a nově zní**:

1. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*

Cena díla bez DPH

957 852,38 Kč

(slovy: devět set padesát sedm tisíc osm set padesát dvě koruny české a třicet osm haléřů)

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.


4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 3.7.2023 pod číslem usnesení 0817-21-2023-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:

- *Změnový list č. 1*

Ve Velké Jesenici dne

V Jaroměři dne



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-029
Stavba: Dvojitá kasárna čp. 242

KSO:
Místo: Jaroměř

CC-CZ:
Datum: 30.05.2023

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
Ingplan s.r.o.

IC: 63217031
DIČ: CZ63217031

Projektant:

IC: 76655539

Z

DIČ:

IC: 76655539

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			225 114,00
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přeneseně 21,00%		225 114,00	0,00
sníž. přeneseně 15,00%		0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	225 114,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 7.2.2023

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-029

Stavba: Dvojitá kasárna čp. 242

Místo: Jaroměř

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		225 114,00	225 114,00
2022-029-02	Komíny	225 114,00	225 114,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dvojitá kasárna čp. 242

Objekt:

2022-029-02 - Komíny

KSO:

Místo: Jaroměř

Zadavatel:

Zhotovitel:

Ingplan s.r.o.

Projektant:

Z:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

63217031

DIČ:

CZ63217031

IČ:

76655539

DIČ:

IČ:

76655539

DIČ:

Cena bez DPH

225 114,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	115 500,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

225 114,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dvojitá kasárna čp. 242

Objekt:

2022-029-02 - Komíny

Místo:

Jaroměř

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Ingplan s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

225 114,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

210 000,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1			Příplatek za cihly šancovky 320x160x75	ks
2	K	314R3	Vložkování komínů	kpl
3	K	314R4	Zachování či oprava stávajícího vyložkování komínů	kpl

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 765

Krytina skládaná

4			D+M Hřebenáče na maltu s prořezem	ks
5			D+M Vymezovací nerezové kce - pásovina 50/5 s úpravou k nakotvení krytiny	m
6			D+M Sloupek historizující pro výměnu krokve - komín 1	ks