

Dodatek č. 1, SOD/OMM-0103/2023 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0103/2023

Oprava části hradby na pozemku parc. č. 62/4 v k. ú. Josefov u Jaroměře

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené Ing. Janem Žílou, vedoucím odboru majetku města, na základě
Předpisu města Jaroměře č. 8 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu

Telefon: 491 847 111

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.

Sídlo: Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

Kontaktní adresa: 17. listopadu 272, 549 41 Červený Kostelec

IČ: 03637182

DIČ: CZ03637182

Číslo účtu: 275858639/0300

Zastoupen: Ing. arch. Markem Wajsarem, jednatelem

Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným vedená u Krajského
soudu v Hradci Králové, C 34459

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0103/2023 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.4.2023 smlouvu č. SOD/OMM-0103/2023.
2. Tímto dodatkem objednatel a zhotovitel upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající jim ze smlouvy.
3. Původní znění čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1.:
 1. *Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) včetně inženýrské činnosti pro akci „Oprava části hrady na pozemku parc. č. 62/4 v k. ú. Josefov u Jaroměře“. Oprava bude spočívat zejména v sanaci části zdiva a jeho statickém zajištění. Součástí PD je doměření předmětné části hrady na místě stavby.*
4. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1. se **nahrazuje a nově zní**:
 1. *Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) včetně inženýrské činnosti pro akci „Oprava části hrady na pozemku parc. č. 62/4 v k. ú. Josefov u Jaroměře“. Oprava bude spočívat zejména v sanaci části zdiva a jeho statickém zajištění. Součástí PD je doměření předmětné části hrady na místě stavby a zajištění dodatečného povolení stávající terasy na předmětné části hrady.*
5. Původní znění čl. IV. Termíny a způsob předání, odst. 1.:
 1. *Termín dokončení a předání PD je do 3 týdnů od podpisu smlouvy o dílo v sídle objednatele. Termín pro podání ohlášení stavebnímu úřadu je do 6 týdnů od předání PD.*
6. Čl. IV. Termíny a způsob předání, odst. 1. se **nahrazuje a nově zní**:
 1. *Termín dokončení a předání PD je do 31.7.2023 v sídle objednatele. Termín pro podání ohlášení stavebnímu úřadu je do 15.9.2023.*

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Tento dodatek nepodléhá schválení rady města, dle právního předpisu č. 8 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tuto smlouvu za Město Jaroměř schválil, dle výše uvedeného právního předpisu č. 8, vedoucí odboru majetku města, coby odpovědná osoba.

V Červeném Kostelci dne

V Jaroměři dne

