

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-160/1073/600/20/2023

číslo smlouvy zhotovitele: 2023/1012/0540

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: info@suspk.cz
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: [REDACTED] náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – náměstek pro výstavbu
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – náměstek pro výstavbu
[REDACTED]

a

Zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
(na základě smlouvy o společnosti)
Sídlo: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí,
Pardubice, PSČ 530 02
IČO: bez zápisu
DIČ: bez zápisu
Zapsána: bez zápisu
Bankovní spojení: účet bude zřízen na základě uzavřených stanov společnosti
Číslo účtu: účet bude zřízen na základě uzavřených stanov společnosti
E-mail: info@cht-pce.cz
Zástupce zhotovitele: [REDACTED] ředitel divize mostní stavby

Zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02
IČO: 252 53 361
DIČ: CZ25253361
Zapsána: v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

DYWIDAG-Systems International GmbH, odštěpný závod (společník)

Zastoupena: Ing. Markem Kořenkem, vedoucím odštěpného závodu
Sídlo: Jilemnického 29/46, Nedvězí, Olomouc, PSČ 779 00
IČO: 022 50 535
DIČ: CZ683316148
Zapsána: v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl A, vložka 21111
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
BIC: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce zhotovitele: Ing. Marek Korenek, vedoucí odštěpného závodu
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Objednatel má zájem na tom, aby veřejná zakázka na stavební práce „**Most ev.č. 324-018 P. Wonky, Pardubice**“ byla provedena Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatелеm v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
151 548 955,79	31 825 280,72	183 374 236,51

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující Dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy na plnění výše uvedeného Díla.

- (a) Smlouva o dílo,
- (b) Dopis o přijetí nabídky,
- (c) Dopis nabídky,
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatелеm - Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020) včetně přílohy A. BIM Protokol zahrnující tyto přílohy:

- A.i.) Požadavky Objednatele na informace,
- A.ii.) Požadavky na Společné datové prostředí (CDE),
- A.iii.) Požadavky na Plán realizace BIM (BEP),
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky,
- (f) Technická specifikace,
- (g) Výkresy,
- (h) Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.

4. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo všemi smluvními stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitelem předložené Vyúčtování podle Pod-čl. 14.3 Smluvních podmínek dosáhne v kalendářním roce 2023 maximálně hodnoty 25.000.000,00 Kč vč. DPH, tedy 20.661.157,02 Kč bez DPH. Zbývající práce provedené v kalendářním roce 2023, které nebyly podle předchozí věty zahrnuty do měsíčních Vyúčtování v kalendářním roce 2023 budou Zhotovitelem předloženy v souhrnném dodatečném Vyúčtování Správci stavby v prvních dvou týdnech kalendářního roku 2024. Toto Vyúčtování bude Správcem stavby následně posouzeno v souladu s Pod-čl. 14.6 Smluvních podmínek a ve schváleném rozsahu zahrnuto do samostatného Potvrzení průběžné platby. Splatnost faktury, vystavené Zhotovitelem po odsouhlasení Vyúčtování a po vydání Potvrzení průběžné platby, připadá na den 28.02.2024. Smluvní strany pro předcházení pochybnostem konstatují, že platby za práce provedené v roce 2024 budou probíhat v režimu článku 14 Smluvních podmínek beze změny.

7. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury přináležejí Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

V Pardubicích

Za Objednatele:

**Ing.
Miroslav
Němec** Digitálně
podepsal Ing.
Miroslav Němec
Datum: 2023.07.26
07:20:03 +02'00'

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

V Pardubicích

Za Zhotovitele:

 Digitálně podepsal
Ing. Martin Kvirenc
Datum: 2023.07.25
14:35:16 +02'00'

Ing. Martin Kvirenc

předseda představenstva

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

**Ing. Marek
Kořenek** Digitálně podepsal Ing. Marek
Kořenek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-73113123,
o=MAREK KOŘENEK, ou=1, cn=Ing.
Marek Kořenek, sn=Kořenek,
givenName=Marek,
serialNumber=P753622
Datum: 2023.07.24 16:49:00 +02'00'

Ing. Marek Kořenek

vedoucí odštěpného závodu

DYWIDAG-Systems International GmbH,
odštěpný závod