


SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1


uzavřený dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň

Sídlo: Jírova 2609/2, 628 00, Brno-Líšeň
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupeno: Mgr. Břetislav Štefan
Kontaktní osoba: Mgr. Břetislav Štefan
Tel.: 544 424 810
E-mail: 
(dále jen „objednatel“)

2. GaREP, spol. s r.o.

Sídlo: Nám. 28. října 3, 602 00 Brno
IČ: 60702672
DIČ: CZ60702672
Registrována: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14816
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Šilhanem, Ph.D., jednatelem
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Šilhan, Ph.D.
Tel.: 728 304 382
E-mail: garep@garep.cz
(dále jen „zhotovitel“)

I. PREAMBULE

- 1) Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 5. 2022 na zpracování **Strategického plánu rozvoje městské části Brno-Líšeň na období 2024–2033** (dále jen Smlouva).
- 2) Důvodem pro zpracování tohoto dodatku Smlouvy jsou následující okolnosti:
 - a. Došlo k delší potřebné době k diskuzi a finalizaci strategického plánu.
 - b. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla a objednatel není v prodlení s převzetím díla. Obě smluvní strany se dohodly k prodloužení doby potřebné k diskuzi a finalizaci strategického plánu.

II. ZMĚNA DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA A TERMÍNU PLNĚNÍ DÍLA

- 1) Smluvní strany se dohodly na úpravě dílčích částí díla a termínu dokončení všech sjednaných prací, kdy dojde k rozdělení díla na 3 části a k prodloužení termínu do 30. 9. 2023.
- 2) Článek II., bod 1) Smlouvy se upravuje do následující podoby:

II.

Termín plnění díla

1. *Plnění díla bude zahájeno dnem podpisu smlouvy. Dílo je rozděleno na tři dílčí části:*

- *Analytická část bude zhotovena nejpozději do 31. 12. 2022.*
- *Návrhová část bude zhotovena nejpozději do 30. 6. 2023.*
- *Představení díla obyvatelům a finalizace celého díla bude zhotoveno nejpozději do 30. 9. 2023*

*Celkové dokončení všech sjednaných prací na zhotovení díla je stanoveno nejpozději do **30. 9. 2023.***

III. ZMĚNA PLATEBNÍCH PODMÍNEK

- 1) Smluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek za dílčí části díla. Celková cena za dílo zůstává zachována na stejné hodnotě.
- 2) Článek III., bod 1) Smlouvy se upravuje do následující podoby:

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. *Cena za realizaci celého předmětu díla činí 245 000 Kč bez DPH; 296 450 Kč s DPH.*

Z toho:

- *cena za zhotovení dílčí části „Analytická část“ činí 145 000 Kč bez DPH; 175 450 Kč s DPH.*
- *cena za zhotovení dílčí části „Návrhová část“ činí 85 000 Kč bez DPH; 102 850 Kč s DPH.*
- *cena za zhotovení dílčí části „Představení díla obyvatelům a finalizace celého díla“ činí 15 000 Kč bez DPH; 18 150 Kč s DPH.*

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

- 2) Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4) Uzavření této smlouvy bylo schváleno v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnou dne 27. 8. 2020.

V Brně dne

Statutární město
Městská část Brno
Jírova 2, 628 00 B

.....
Břetislav Štefan
Statutární město Brno
městská část Brno-Líšeň
objednatel

V Brně dne



19.7.2023
.....
na 3
602 00 Brno
IČ: 60 70 26 72
DIČ: CZ 60 70 26 72

.....
Zdeněk Šilhan
GaREP, spol. s r.o.
zhotovitel