

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ II/393 Oslavany I. stavba – DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 31.7.2007, oddíl C, vložka 55650
zastoupena: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem společnosti

IČO 27738809, DIČ CZ27738809

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 3.5.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

V rámci projednávání projektové dokumentace se zástupci města byl projektant upozorněn na skutečnost, že v km cca 0,570 vpravo projektového staničení se nachází v tělese komunikace (ve svahu násypu) zasypaná nevybuchlá letecká puma o tonáži cca 250kg. Tato skutečnost je nová a nebyla zmíněna ani v zadávací dokumentaci či předchozím stupni projektové dokumentace. Jelikož v místě zasypané letecké pumy byl plánovaný IG průzkum nutný pro realizaci opěrné stěny, je nutné v daném místě nejdříve provést pyrotechnický průzkum v souladu se zákonem č. 199/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu v platném znění.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena celkem bez DPH

1.563.040,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je aktualizovaná Přílohy č.1 - Kalkulace ceny, jejíž součástí je i Kalkulace pyrotechnického průzkumu.

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Pavel Vacek

Ing. Jan Zouhar

jednatel

ředitel

Linio Plan, s.r.o.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje