

Dodatek č.3 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a o výkonu autorského dozoru na akci PŘF, Kotlářská 2 – vybudování vstupu do areálu z ul. Veverí a výměna plotu z ul. Veverí.

*Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1901, § 2586 a následujícími paragrafy zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)*

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Masarykova univerzita

Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Zastoupena Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Ve věcech provozně-technických jedná: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX; e-mail: XXXXXXXXXX

IC: 002 16 224; DIČ: CZ00216224

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno – město; č. účtu: 85636621/0100

Veřejná vysoká škola

Nezapisuje se do obchodního rejstříku

1.2. Zhotovitel:

AiD team a.s.

Se sídlem Netroufalky 797/7, 625 00 Brno

Zastoupena Ing. Jaromír Černý, CSc, předseda správní rady

*Ve věcech provozně-technických jedná: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX*

*IC:04270100; DIČ: 04270100 CZ **Plátce DPH***

Bankovní spojení: Komerční banka Brno město; č. účtu: 115-790380297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd.B, vložka 7350

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.3.2021 Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla změněna dodatkem č.1 ze dne 27.10.2021 a dodatkem č.2.ze dne 10.11.2022. Smluvní strany se dohodly na další změně Smlouvy o dílo.
2. Tímto dodatkem se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Bod 4.1 CELKEM 329 800,- Kč bez DPH

se nahrazuje tímto ustanovením 379 000,- Kč bez DPH

Navýšení celkové částky vychází z rozšíření předmětu smlouvy o nutné stavební úpravy vyvolané změnou stanoviska OŽP MMB a dodatečným požadavkem uživatele.

3. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabyde uveřejněním v registru smluv.

V Brně dne: 24.07.2023

V Brně dne: 24.07.2023

za Objednatele
Masarykova univerzita
Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorka

za Zhotovitele
Ing. Jaromír Černý, CSc.
předseda správní rady

podepsáno elektronicky