

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele SD/00714/2022/1

č. zhotovitele

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

zastoupené
se sídlem

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

IČ:

DIČ:

bankovní spojení

číslo účtu

tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

MĚSTO TÁBOR

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

Ing. Eliška Pospíšilová

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ing. Michaela Svatková

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00253014

CZ00253014

xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.2 Zhotovitel:

se sídlem

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

zodpovědný projektant:

- číslo autorizace:

IČ:

DIČ:

obchodní rejstřík

bankovní spojení

číslo účtu

tel. 776 166 799

e-mail: peknic@graphicpro.cz

(dále jen "zhotovitel")

Graphic PRO s.r.o.

Stránského 2255, 390 02 Tábor

xxxx xxxxxx

xxxx xxxxxx

xxx. xxxxxx xxxxx

ČKAIT-xxxxxxx

28125657

CZ28125657

C 18737 vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích

xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uzavírají dodatek k výše uvedené smlouvě na akci:

„Revitalizace veřejného prostranství u zastávky MHD Tábor - Horky – projektová dokumentace a související činnosti“ (dále jen „zakázka“)

I. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou smlouvu o dílo ze dne 6.10.2022 na vypracování projektové dokumentace k investičnímu záměru „Revitalizace veřejného prostranství u zastávky MHD Tábor – Horky“. V průběhu projednání projektové dokumentace vzešel od objednatele požadavek na zakomponování autobusového zálivu do projektu. Z důvodu rozšíření rozsahu projektových prací se tímto dodatkem řeší vypořádání doposud provedených prací, nová cena za dílo a termín zpracování projektové dokumentace.

II. Vypořádání provedených prací

Zhotovitel vypracoval požadovanou projektovou dokumentaci dle původního zadání a vykonal k ní veškerou inženýrskou činnost. Jelikož z důvodu změny rozsahu díla ze strany objednatele byla podaná žádost o vydání společného povolení vzata zpět, bude uhrazena částka za vypracovanou projektovou dokumentaci následovně:

Doposud byla uhrazena částka 79 000 Kč bez DPH. Doplatek za provedené práce, který byl vázaný na vydání společného povolení, bude uhrazen ve výši 66 000 Kč bez DPH dle následujícího rozpisu:

Popis	cena v Kč		
	bez DPH	výše DPH	včetně DPH
a) ostatní činnosti a náležitosti, zejména průzkumy, zkoušky, měření a zaměření (OČaN) 50%	12 500,-	2 625,-	15 125,-
b) dokumentace pro společné povolení (DURaDSP) 30%	28 500,-	5 985,-	34 485,-
c) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) 0%	5 000,-	1 050,-	6 050,-
d) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení (IČDURaDSP) 100%	20 000,-	4 200,-	24 200,-
Cena díla celkem	66 000,-	13 860,-	79 860,-

Celkem bude za provedené práce uhrazeno 145 000 Kč bez DPH. Obě smluvní strany prohlašují, že výše uvedenými platbami mají vypořádány veškeré závazky vázající se k původnímu rozsahu předmětu díla. Nová cena za dílo (rozšíření rozsahu projektu) je stanovena ve článku IV. tohoto dodatku.

III. Úprava rozsahu díla, doba plnění

Původní rozsah projektu bude doplněn o novou autobusovou zastávku se zálivem a nástupištěm dle přiloženého návrhu stavby.

Plnění díla bude zahájeno ihned po uzavření dodatku č. 1. Pro jednotlivé výkonové fáze projektových prací jsou stanoveny **tyto závazné lhůty**:

- zadavatel požaduje plnění předmětu této veřejné zakázky s pevně daným **termínem pro vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DURaDSP) do**

31.12.2023. Ve vypracování dalšího stupně PD (DZSaDPS) bude zhotovitel pokračovat na základě průběhu stavebního řízení

- b) termín odevzdání DZSaDPS do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

IV. Cena díla

Cena díla se sjednává v této struktuře a výši:

Popis	cena v Kč		
	bez DPH	výše DPH	včetně DPH
a) ostatní činnosti a náležitosti, zejména průzkumy, zkoušky, měření a zaměření (OČaN)	15 000,-	3 150,-	18 150,-
b) dokumentace pro společné povolení (DURaDSP)	65 000,-	13 650,-	78 650,-
c) dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DZSaDPS)	115 000,-	24 150,-	139 150,-
d) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP)	5 000,-	1 050,-	6 050,-
e) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby (koordinátor BOZP)	5 000,-	1 050,-	6 050,-
f1) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení (IČDURaDSP)	40 000,-	8 400,-	48 400,-
f2) výkon inženýrské činnosti za účelem vypracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k zadávacímu řízení na výběr zhotovitele stavebních prací (IČDZDaDPSaZŘ)	10 000,-	2 100,-	12 100,-
Cena díla celkem	255 000,-	53 550,-	308 550,-

V. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na změně platebních podmínek, které jsou nově upraveny v tomto článku.

Cena díla resp. jeho dílčích částí bude **hrazena následovně:**

- a) po vypracování a předání objednateli 2 ks paré PD pro společné povolení vypracované v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a souvisejících předpisů, a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami (4 paré si v této fázi ponechá zpracovatel pro projednávání), bude na základě faktury vystavené

- zhotovitelem uhrazeno 80% nákladů stanovených v čl. IV. odst. 2. b), zbylých 20% nákladů bude uhrazeno po nabytí pravomocného společného povolení.
- b) po předání objednateli všech paré v tištěné i elektronické podobě dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby vypracované v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími právními předpisy, bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle čl. IV odst. 2. c).
 - c) po předání všech průzkumů, zaměření a náležitostí objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD vypracovaných v souladu s příslušnými předpisy, bude zhotoviteli uhrazena cena ve výši 50% dané části díla dle čl. IV odst. 2. a) po podání žádosti o vydání společného povolení a zbylých 50% dané části díla po předání a převzetí dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby.
 - d) po předání objednateli všech paré plánu BOZP v tištěné i elektronické podobě bude uhrazena cena v plné výši dle čl. IV odst. 2. d).
 - e) za výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby bude uhrazena cena v plné výši dle čl. IV odst. 2. e) po předání objednateli pravomocného rozhodnutí a požadovaných projektových dokumentací včetně 3 ks plánu BOZP v tištěné podobě a jednou na CD.
 - f) za výkon inženýrské činnosti bude uhrazena cena ve výši dle čl. IV odst. 2. f1) na základě faktury vystavené dodavatelem po vydání společného povolení a dle čl. IV odst. 2. f2) na základě faktury vystavené dodavatelem po předání kompletní projektové dokumentace DZSaDPS.

Odůvodnění:

Změna rozsahu díla a změna ceny vč. platebních podmínek byla vyvolána požadavkem objednatele o zakomponování autobusové zastávky do projektové dokumentace.

Ostatní ustanovení smlouvy č. SD/00714/2022 zůstávají nadále v platnosti.

V Táboře dne 25.7.2023

V Táboře dne 19.7.2023

.....
Ing. Štěpán Pavlík

.....
XXXX XXXXXX