

Dodatek č. 1
ev. č. objednatele S-0098/00069922/2023/1/2023
ke Smlouvě o dílo
číslo za objednatele: S-0098/00069922/2023

Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“) je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

mezi

Galerii Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Barborská ulice 51-53, 284 01 Kutná Hora
zastoupená: Janou Šorfovou, ředitelkou
IČ: 00069922
DIČ: CZ0000069922
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx

Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních:

Jana Šorfová, ředitelka

tel.: xxxx, e-mail: xxxx

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických:

Simona Čudová, tel.: xxxx, e-mail: xxxx

NA STRANĚ JEDNÉ (DÁLE JEN „**Objednatel**“)

a

Haniš - rekonstrukce a opravy historických staveb s.r.o.

se sídlem Přídolí 56, 38101 Český Krumlov
zastoupená: Ing. Jiří Haniš, Jan Valiscek - jednatele
IČ: 25180657
DIČ: CZ25180657
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx

Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Haniš

tel.:xxx e-mail: xxxx

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických: Jan Valiscek

tel.: xxxx e-mail: xxxx

NA STRANĚ DRUHÉ (DÁLE JEN „**Zhotovitel**“)

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Původní znění čl. 3 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, bod. 3.1 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„3.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo od 01.05.2023 do 31.08.2023.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

2.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran. Vzhledem k tomu, že se na Dodatek č. 1 vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 1 účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra.

2.3 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Kutné Hoře

V

Za objednatele

Jana Šorfová, ředitelka

Za zhotovitele

Ing. Jiří Haniš, jednatel