

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 03. 2023

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
 Zastoupený: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
 IČO: 00298212
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
 Číslo účtu: 326801/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
 Zástupce ve věcech technických: [redacted] referentka Oddělení investic Odboru rozvoje a investic
 Zástupce správce majetku: [redacted] ředitelka školy

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

Petr Janko

Se sídlem: Sládkova 860, 539 73 Skuteč
 IČO: 68476761
 DIČ: [redacted]
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 Číslo účtu: [redacted]
 Zástupce ve věcech smluvních: Petr Janko
 Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): Petr Janko
 Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Chrudim, pod č.j. 036923/2018 CR

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 11. 4. 2023 smlouvu o dílo č. V2023-0250/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**ZŠ Komenského 1118/68, Nový Jičín – oprava a nátěr střechy**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu potřeby provedení změn v rozsahu díla zjištěné při realizaci sjednaného díla se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, který v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje také cenu díla.

II.

3. V článku 3. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 smlouvy mění a nově zní takto:

3.2.1. Rozsah předmětu díla je vymezen specifikací předmětu díla:

- a) *renovace střešního pláště, atiky, okapového systému, motorů odsávání a sněhových zábran v celkovém rozsahu cca 2 450m²,*
- *mytí vysokotlakým zařízením,*

- nástřík základní barvou a vrchní barvou v odstínu červenohnědý polomatný bezvzduchým vysokotlakým zařízením – objednatel připouští také použití nátěrového materiálu „3v1“,
- b) výměna výplní střešních výlezů – 26 kusů - stávající drátosklo bude nahrazeno tvrzeným polykarbonátem,
- c) oprava části střešních výlezů – 15 kusů - odstranění příčiny zatékání,
- d) upevnění uvolněné střešní krytiny (střešní šablony) tělocvičny.
- e) dvojnásobný nátěr vybraných kovových konstrukcí

Specifikace předmětu díla je také obsahem Cenové nabídky, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí, a

Cenové nabídky víceprací, která tvoří Přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.

4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 smlouvy, který nově zní takto:

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH **811.100 Kč**, tj. s DPH **981.431 Kč** (slovy: devět set osmdesát jeden tisíc čtyři sta třicet jedna koruna česká).

V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 smlouvy, který nově zní takto:

6.1.2. Cena je stanovena podle specifikace předložené prostřednictvím Cenové nabídky zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a podle cenové nabídky víceprací. Zhotovitel prohlašuje, že specifikace je správná a úplná.

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 smlouvy, který nově zní takto:

17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Cenová nabídka a Příloha č. 2 – Cenová nabídka víceprací.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 5 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel rovněž jeden stejnopis.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy: Příloha č. 2 – Cenová nabídka víceprací.

Za objednatele

Zhotovitel

V Novém Jičíně dne: 24.07.2023

V Novém Jičíně dne: 24.07.2023

.....
Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic

.....
Petr Janko