

SMLOUVA O DÍLO č. 2023/12/0504

Akce: **Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 1 Park**

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupen starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D.

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel. č. 599 480 311,
e-mail: jjurajdova@moporuba.cz
Ing. Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247,
e-mail: rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

se sídlem: Antonína Brože 3124/2, Zábřeh 700 30 Ostrava
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava v od. C vložka 18537
zastoupená: Ing. Vladimírem Blahutou – jednatel
IČO: 25816977
DIČ: CZ25816977

telefon:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Vladimír Blahuta – jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Martin Mati
(dále jen „zhotovitel, nebo OMLaZ“)

a

Ostravské komunikace, a.s.

se sídlem: Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava v od. B vložka 1886
zastoupená: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva
IČO: 25396544
DIČ: CZ 25396544

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Tomáš Svoboda, vedoucí P110
(dále jen „zhotovitel, nebo OK“)

Číslo smlouvy OK: 136/23/VÚ-110/Z

Hovoří-li se v této smlouvě o zhotoviteli, jsou tím zásadně myšleni oba zhotovitelé, tedy OMLaZ i OK, a příslušná práva a povinnosti mají oba zhotovitelé. Vyplyvá-li z povahy ujednání, že se na oba zhotovitele vztahovat nemůže, pak se vztahuje k tomu zhotoviteli, kterému dle obsahu a povahy daného ujednání a ostatních ujednání smlouvy dané povinnosti a práva náleží.

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě vertikální spolupráce (tzv. in-house) dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen postupovat při výběru případných poddodavatelů v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj (národním orgánem pro koordinaci).
8. Účastníci smlouvy na straně zhotovitele se zavazují provést dílo dle této smlouvy a plnit ostatní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, zákona a dobrých mravů. Každý z účastníků smlouvy na straně zhotovitele je oprávněn k uplatňování práv a nároků náležících zhotoviteli z této smlouvy a ze zákona, není-li ujednáno jinak.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 1 Park**“ (dále jen „stavba“), a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností JACKO, p&v s.r.o., Jasminová 427/8, 746 01 Opava, IČO 27800440 (dále jen „projektová dokumentace“), která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, a v souladu s podmínkami této smlouvy, podmínkami společného územního a stavebního povolení vydaného Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Poruba dne 13. 2. 2023 jako Rozhodnutí č. 6/2023/dopr., v souladu s Rozhodnutím Statutárního města Ostrava,

Úřadu městského obvodu Poruba č. 96/2022/ŽP o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby ze dne 30. 11. 2022, s platnými ČSN a obecně závaznými právními předpisy (dále jen „dílo“).

2. Předmět díla spočívající v provedení stavebního objektu Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park dle projektové dokumentace a stavebního objektu Veřejné osvětlení Etapa 1 Park dle projektové dokumentace provede zhotovitel OK.
3. Zhotovitel OK dále provede předmět díla spočívající v Ostatních a vedlejších nákladech dle projektové dokumentace zahrnující zejména zpracování dokumentace skutečného provedení díla s vyznačením veškerých změn oproti projektové dokumentaci, k nimž dojde při provádění díla, a s dokladem osvědčujícím projednání provedených změn s objednatelem a souhlas objednatele dle čl. V. této smlouvy, dále provedení průzkumů nutných pro řádné provedení díla, zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN a jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, zajištění atestů a certifikátů o vlastnostech výrobků potřebných k jejich řádnému předání objednateli a k řádnému užívání.
4. Předmět díla spočívající v provedení stavebního objektu Vegetační úpravy Etapa 1 Park dle projektové dokumentace zahrnující sanační a pěstební zásahy na zeleni, odstranění mobiliáře, vegetační úpravy, nový mobiliář a následnou údržbu vegetačních prvků – nových výsadeb po dobu 5 let od převzetí objednatelem provede zhotovitel OMLaZ.
5. Bližší specifikace předmětu díla je součástí technického a technologického řešení projektu, jež je detailně popsáno v technické zprávě a výkresové dokumentaci, která je součástí projektové dokumentace.
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít způsobem dle čl. IX této smlouvy a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.
7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy.
8. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel umožní nabýt zhotoviteli OMLaZ vlastnické právo k palivovému dříví získanému při provádění díla dle odst. 4. tohoto článku zhodnocením dřevní hmoty na palivové dříví po vykácení stromů, a to za ceny :

měkké listnaté a jehličnaté dřevo	500,-Kč/m ³ bez DPH
tvrdé listnaté a jehličnaté dřevo	800,-Kč/m ³ bez DPH.

Zhotovitel OMLaZ se zavazuje převzít palivové dříví a zaplatit objednateli kupní cenu. Po schválení druhu, množství a kupní ceny palivového dříví oprávněnými zástupci smluvních stran vystaví objednatel zhotoviteli OMLaZ samostatnou fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu, která bude podkladem pro zaplacení kupní ceny.

IV.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení prací: do 3 pracovních dnů od převzetí staveniště, nejpozději 1.8.2023.
Termín provedení (dokončení díla a jeho předání objednateli): do 3 měsíců po převzetí staveniště; tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení dle čl. IX odst. 1 této smlouvy. Část díla spočívající ve výsadbě dřevin se zhotovitel OMLaZ zavazuje provést v termínu do 30.11.2023.
Následná péče dle čl. III odst. 4. je stanovena v délce trvání 5 let (60 měsíců) od

prokazatelného převzetí části díla prováděného zhotovitelem OMLaZ objednatelem.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu prací, který je povinen zpracovat a předložit objednateli nejpozději před zahájením prací. Harmonogram bude vypracován ve spolupráci OK a OMLaZ a bude respektovat termíny realizace díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Harmonogram podléhá odsouhlasení objednatelem a v průběhu provádění díla jej lze upravovat pouze na základě písemného odsouhlasení změn oběma smluvními stranami bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.
3. OMLaZ a OK jsou povinni dílo, resp. jeho jednotlivé části dle čl. III odst. 2. – 4. provést v termínu ujednaném v odst. 1. tohoto článku, a to v souladu s harmonogramem vypracovaným dle odst. 2. tohoto článku. OMLaZ odpovídá objednateli za včasné provedení díla, resp. jeho částí dle čl. III odst. 4., bez ohledu na případné prodloužení s prováděním díla, resp. jeho částí dle čl. III odst. 2. a 3., zhotovitelem OK. OK odpovídá objednateli za včasné provedení díla, resp. jeho částí dle čl. III odst. 2. a 3., bez ohledu na případné prodloužení s prováděním díla, resp. jeho částí dle čl. III odst. 4., zhotovitelem OMLaZ.
4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických dle čl. I odst. 1. této smlouvy) a technickým dozorem zápisem do stavebního deníku dojde ke stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen obnovit práce okamžitě poté, co nepříznivé klimatické podmínky pominou; o obnovení prací provede zhotovitel zápis do stavebního deníku. K obnovení prací je oprávněn vyzvat zhotovitele také objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle čl. I odst. 1. této smlouvy) nebo technický dozor, a to formou zápisu do stavebního deníku.

Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušением prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.
5. V případě, že koordinátor BOZP, technický dozor, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy.
6. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodloužení, které by ohrožovalo plynulost výstavby nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.
7. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem dokončení díla.
8. Místem plnění jsou pozemky par. č. 290, 446, 447 a 453 v k. ú. Poruba, obec Ostrava. Místem plnění na parc. č. 447 je registrovaný významný krajinný prvek č. 128 pod názvem Náměstí V. Nováka (dále jen „VKP“). VKP jsou dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.

Předmětný VKP je tvořen parkově upravenou plochou členěnou sítí chodníků pro pěší. Význam tohoto VKP spočívá zejména v plnění funkce estetické (přírodní prvek uvnitř urbanizovaného území sídlištní zástavby) a ekologicko-stabilizační (biotop živočichů v zastavěném území obce). Plocha je rovněž využívána pro krátkodobou rekreaci obyvatel sídliště.

9. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.
10. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil se shora označeným místem plnění, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro provedení a umístění díla dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

V.

Cena za dílo, platební podmínky

1. Cena za část provedeného díla v rozsahu dle čl. III. odst. 2. a 3. této smlouvy činí 7.041.860,80 Kč bez DPH (slovy: sedm milionů čtyřicet jedna tisíc osm set šedesát korun českých a osmdesát haléřů).
2. Cena za část provedeného díla v rozsahu dle čl. III. odst. 4. této smlouvy činí 6.706.718,60 Kč bez DPH (slovy šest milionů sedm set šest tisíc sedm set osmnáct korun českých a šedesát haléřů).
3. Součet ceny za část provedeného díla dle odst. 1. a odst. 2 tohoto článku představuje celkovou cenu za dílo dle této smlouvy. K ceně za část provedeného díla dle odst. 1. a 2. tohoto článku bude vždy připočtena aktuální sazba DPH dle příslušného účinného právního předpisu. Podkladem pro cenu za část provedeného díla dle odst. 1. a odst. 2. tohoto článku je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.
4. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré práce a dodávky, místní, správní a další poplatky a veškeré další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
5. Cena za dílo může být změněna pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:

- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací.
- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek bude účtovat takto:
 - i. v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, bude cena stanovena podle cenové soustavy RTS v její aktuální cenové úrovni,
 - ii. v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, bude cena stanovena jako násobek cen podle cenové soustavy RTS v její aktuální úrovni a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla bez DPH (dle uzavřené smlouvy bez případných následných změn) a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

$$\text{cena vícepráce} = \text{cena dle RTS} \times \frac{\text{celková cena díla bez DPH}}{\text{předpokládaná hodnota veřejné zakázky}}$$

- iii. pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.
6. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
 7. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení objednateli, osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.
 8. Zálohy na platby nejsou sjednány.
 9. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a nevztahuje se tak na ně režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku.
 10. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou vystaveny jednotlivými zhotoviteli, a to dle soupisu a rozsahu provedených prací odpovídajících rozsahu díla prováděného jednotlivými zhotoviteli dle čl. III. odst. 2. - 4. této smlouvy. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu, náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy a dále v nich zhotovitel uvede tyto údaje (dále jen „faktura“):
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, tj. název stavby: **„Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 1 Park“**
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,

- e) lhůta splatnosti faktury,
- f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
- g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo – u objednatele takto:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava - Poruba
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

- h) přílohou dílčí faktury za část díla dle čl. III odst. 2. – 4. s výjimkou následné péče bude soupis provedených prací za příslušné období potvrzený zástupcem objednatele (technický dozor stavby);
 - i) přílohou konečné faktury za část díla dle čl. III odst. 2. – 4. s výjimkou následné péče bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
 - j) přílohou dílčí i konečné faktury za část díla v rozsahu následné péče dle čl. III odst. 4. bude soupis provedených prací za příslušné období obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.
11. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění, když smluvní strany se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně, dle skutečně provedených prací, vždy k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“) pro dílčí fakturaci.
- Zhotovitel předá ke konci kalendářního měsíce objednateli soupis provedených prací ke schválení. Zástupce objednatele (technický dozor stavby) schválí tyto soupisy dle skutečnosti a předá je do 3 pracovních dnů potvrzené zpět zhotoviteli k vystavení faktury.
12. Faktury budou každému ze zhotovitelů proplaceny celkem až do výše 90 % ceny za část provedeného díla dle čl. III odst. 2. – 4. s výjimkou následné péče. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno následovně:
- 10 % ceny za část provedeného díla dle čl. III odst. 2. - 4. s výjimkou následné péče bude zaplaceno poté, co budou odstraněny všechny vady, které objednatel oznámil zhotoviteli v rámci předání díla dle čl. IX odst. 1 této smlouvy a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas/kolaudační rozhodnutí pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle předmětného zákona).
13. Faktury k úhradě ceny za část provedeného díla dle čl. III odst. 4. v rozsahu následné péče budou OMLaZ vystavovány vždy 1x za dobu uplynutí 12 měsíců po sobě jdoucích od prokazatelného převzetí zbývajících částí díla dle čl. III odst. 4. bez vad a nedodělků, a to ve výši uvedené pro jednotlivé roky v položkovém rozpočtu.
14. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Plátce je povinen ve lhůtě 7 dnů ode dne vzniku DUZP vynaložit úsilí

k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. Konečné faktury budou vystaveny do 5 kalendářních dnů ode dne předání řádně provedeného díla, resp. jeho jednotlivých částí dle čl. III odst. 2. a 3., dle čl. III. odst. 4. s výjimkou následné péče a dle čl. III. odst. 4. v rozsahu následné péče.

15. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o DPH, obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje údaje či přílohy, které dle ujednání stran má obsahovat, a to s vytčením jejích nedostatků do 5 pracovních dnů od doručení faktury. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu splňující náležitosti obecně závazných právních předpisů a této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení vytčených nedostatků původní faktury. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury,

VI.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VII.

Staveniště

1. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán všemi třemi účastníky smlouvy. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště,
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních prací,
 - c) napojovací body médií.
3. Objednatel předá zhotoviteli do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně kopií všech stavebně správních rozhodnutí.
4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Určení základních vytyčovacíh prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.

Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a bylo vyloučeno neoprávněné vniknutí do objektu.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
8. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště a takto je předat objednateli do 5 pracovních dnů po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

VIII.

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na místo provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
11. OMLaZ se zavazuje provést část díla dle čl. III odst. 4. této smlouvy spočívající v kácení, ořezech a úklidu po nich tak, aby úklid skončil v den započetí kácení anebo ořezů, vzniklá biohmota nesmí zůstat ležet v místě prací do dalšího dne. OMLaZ jsou povinny veškeré práce spojené s kácením, ořezem a frézováním, naplánovat tak, aby tuto podmínku byly schopny splnit.
12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
13. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
14. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
15. Zhotovitel se zavazuje zajistit průběžné vzorkování, dle požadavku objednatele, všech dodaných materiálů a výrobků včetně předložení technických listů a jiných oprávnění, tyto materiály a výrobky lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení technickým dozorem stavebníka a objednatelem, proces odsouhlasení je stanoven min. na 7 dní.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

16. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
17. Kontrola prováděných prací bude realizována:
 - a) osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - b) osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
 - c) koordinátorem BOZP,
 - d) orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů.

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby. Jména osob uvedených v písm. a) až c) tohoto odstavce budou zhotoviteli sdělena objednatelem při předání staveniště zápisem do stavebního deníku a zápisu o předání staveniště.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

18. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
19. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
 - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo objednatele,
 - kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zaslány v elektronické podobě.
20. Zhotovitel vyzve objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Výzva bude učiněna telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Nepozve-li je včas nebo pozve-li je ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
- Pokud se objednatel a/nebo osoba vykonávající technický dozor stavebníka v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. V takovém případě pořídí zhotovitel fotodokumentaci jim provedených zakrývaných prací, přičemž z fotodokumentace musí být jednoznačně určitelné použité materiály, technologie a postupy a předá ji objednateli. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval, a zhotovitel splnil i své další povinnosti dle tohoto odstavce (pořízení fotodokumentace). Pokud zhotovitel poruší svou povinnost pořídít a předat fotodokumentaci zakrývaných prací objednateli a/nebo se po odkrytí zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
21. Stanoví-li smlouva že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole písemně alespoň dva pracovní dny předem. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
22. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
23. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

STAVEBNÍ DENÍK

24. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:

- a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
25. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán zhotovitelem nebo jeho oprávněným zástupcem. Stavební deník musí být trvale dostupný objednateli a jím pověřeným osobám na staveništi.
26. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
27. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
28. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námítky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
29. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

IX.

Předání díla

1. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo nebo jeho část do 5 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele; doručením objednateli výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla nebo jeho části je zahájeno přejímací řízení. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla nebo jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla nebo jeho části písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do sedmi kalendářních dnů od předání díla nebo jeho části.
2. Dílo nelze považovat za řádně provedené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - a) řádné dokončení díla nebo jeho části specifikovaného v čl. III a čl. IV smlouvy;
 - b) předání řádně dokončeného díla nebo jeho části formou podpisu předávacího protokolu vztahujícího se k dílu nebo jeho části osobami oprávněnými jednat za zhotovitele a objednatele;
 - c) předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:
 - prohlášení o shodě jednotlivých materiálů dle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby nebo její části;
 - geometrický plán ověřený příslušným katastrálním úřadem
 - certifikáty, atesty;

- revize a doklady o předepsaných zkouškách;
 - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
 - fotodokumentace pořízená při provádění díla v souladu s touto smlouvou;
 - stavební deník;
 - písemné doklady o ekologické likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.;
- d) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla nebo jeho části – 3x v tištěné a 2x v digitální podobě
3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol mezi objednatelem a zhotovitelem, který bude obsahovat:
- a) označení předmětu díla a jeho části,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum ukončení záruky za jakost díla nebo jeho části,
 - e) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,
 - f) seznam převzaté dokumentace,
 - g) prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá (nepřejímá, pokud objednatel dílo nebo jeho část nepřevzme, uvede v zápise důvod nepřevzetí),
 - h) datum a místo sepsání protokolu,
 - i) v případě, je-li dílo nebo jeho část přebíráno s vadami a nedodělky (viz odst. 1 tohoto článku smlouvy), uvedení, že je dílo nebo jeho část přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo nebo jeho část převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,
 - j) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka, příp. dalších stran.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla nebo jeho části.
5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud bude probíhat.

X.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a za vady díla, které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu způsobenou výrobcem. Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci-části díla, k němuž došlo při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební práce vč. nosných konstrukcí záruku za jakost v délce **60 měsíců** a na ostatní dodávky záruku za jakost v délce shodné se zárukou za jakost poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel zaručuje, že si výše uvedené

dodávky uchovají po dobu 60, resp. 24 měsíců ode dne prokazatelného převzetí díla, resp. jeho částí objednatelem při obvyklém použití své funkce a výkonnost.

5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. V písemném oznámení – dopisem, e-mailem, uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 7 pracovních dnů od písemného oznámení objednatele odstranit reklamované vady na vlastní náklady, pokud je uznává, nebo objednateli v této lhůtě oznámit, že vady neuznává. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin a je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení písemného oznámení objednatele.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této smlouvy.
8. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do 14 dnů po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění takto reklamované vady sám, a to na náklady zhotovitele.

XI.

Nebezpečí škody, náhrada škody

1. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání jeho závazku provést dílo až do vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí bude mít v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy uzavřenou účinnou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, vč. možných škod způsobených jeho pracovníky či poddodavateli a stavebně montážní pojištění minimálně ve výši ceny za část provedeného díla dle čl. V odst. 1. a 2. bez DPH, k jejímuž provedení je dle této smlouvy oprávněn a povinen. Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v době od nabytí účinnosti této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, na vyžádání objednatele prokázat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám sjednané v rozsahu podmínek, specifikovaných v předchozí větě tohoto odstavce, předložením originálu účinné pojistné smlouvy, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení písemné žádosti objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že při vzniku pojistné události uskuteční řádně a včas veškerá potřebná faktická a právní jednání vůči pojistiteli tak, aby bylo objednateli poskytnuto pojistné plnění ve splatnosti stanovené pojistnými podmínkami.
5. Porušení jakékoli povinnosti zhotovitele vyplývající z ujednání této smlouvy týkající se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XII. Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s prováděním díla v termínech plnění dle čl. IV odst. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za část provedeného díla dle čl. V odst. 1. a 2. bez DPH, k jejímuž provedení je dle této smlouvy oprávněn a povinen, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo, resp. jeho část, převzato, ve lhůtě dle čl. IX odst. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby (kolaudaci) příslušným stavebním úřadem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s předáním vyklizeného a vyčištěného staveniště ve lhůtě dle čl. VII odst. 8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za část provedeného díla dle čl. V odst. 1. a 2. bez DPH, k jejímuž provedení je dle této smlouvy oprávněn a povinen, a to za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit podmínky příslušných stavebních povolení nebo požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za část provedeného díla dle čl. V odst. 1. a 2. bez DPH, k jejímuž provedení je dle této smlouvy oprávněn a povinen, a to za každý zjištěný případ.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ a osobu.
7. V případě nedodržení povinnosti dle čl. VIII odst. 11. této smlouvy je zhotovitel OMLaZ povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že bude zjištěno, že zhotovitel nevede řádně stavební deník nebo stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě nedodržení pořádku na pracovišti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
10. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XI odst. 4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
11. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. X odst. 6. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká právo na smluvní pokutu, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik práva na smluvní pokutu za prodlení s jeho splněním.
13. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
14. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty pouze nad rámec vyúčtované smluvní pokuty.
15. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla vyúčtované příslušnou fakturou zhotovitele v souladu s touto smlouvou uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky ceny za část provedeného díla, na niž zhotoviteli vzniklo právo v souladu s touto smlouvou, a to za každý den prodlení.

XIII.

Zánik smlouvy


1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména:
 - a) nezačátek prací na díle v termínu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je-li prodlení delší než 7 dnů,
 - b) bezdůvodné přerušování prací na díle zhotovitelem na dobu delší než 15 dnů,
 - c) skluz při provádění prací oproti odsouhlasenému harmonogramu po dobu delší než 21 dnů,
 - d) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je-li prodlení delší než 21 dnů,
 - e) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - f) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě poskytnuté mu objednatelem,
 - g) opakované nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, přičemž opakovaným porušením se rozumí porušení v alespoň 2 případech,
 - h) porušení povinností zhotovitele týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle čl. XI odst. 4 této smlouvy.
3. Důvody odstoupení se týkají porušení příslušných povinností ve vztahu i k jen jednotlivé části díla dle čl. III odst. 1 a IV odst. 1 této smlouvy.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. Odstoupení má účinky okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. V případě zániku závazků z této smlouvy před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli výsledky díla v aktuálním stavu. Zhotovitel má

právo na dílčí cenu za dílo odpovídající rozsahu jím realizovaného díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na výši této ceny, bude stanovena znalcem, které za tímto účelem určí objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek ponесou smluvní strany rovným dílem.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci všech účastníků této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvykostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a ust. § 2591 občanského zákoníku.
3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
5. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Projektová dokumentace (není pevně spojena se smlouvou)
9. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 593/RMOb2226/20 ze dne 21.07.2023.


V Ostravě – Porubě dne


Datum:
2023.07.26
12:45:57 +02'00'

za objednatele

Mgr. Petra Brodová MPA
místostarostka

V Ostravě dne


Datum:
2023.07.25
11:45:20 +02'00'

za zhotovitele

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
Ing. Vladimír Blahuta
jednatel



za zhotovitele
Ostravské komunikace, a.s.
Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva