

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o díloč. OStRM/2022/115 uzavřené 18. 7. 2022**  
**(dále jen „Dodatek“)**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, PSČ 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295  
DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.  
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxx.

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: **Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.**  
Sídlo: Kettnerova 2055/14, 155 00 Praha – Stodůlky  
Zastoupený: Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D.  
IČO: 718 43 647  
DIČ: CZ805623/2778  
Veřejný rejstřík: není zapsán v žádném veřejném rejstříku  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 3s5iwx6

(dále jen „zhotovitel“)

Ve věcech smluvních jsou oprávněni zhotovitele zastupovat a za něj podepisovat: xxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: xxxxxxxxxxxxxx

**Článek 2**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo je úprava smlouvy o dílo, která vyplynula ze skutečnosti, že změna č. 9 Územního plánu Mladá Boleslav za účelem jejího vydání projednávání v Zastupitelstvu města bude v Zastupitelstvu města projednaná současně se změnou č. 10 Územního plánu Mladá Boleslav. Ve vazbě na bod 1. tohoto článku se mění cena díla, a to

cena díla dle smlouvy o dílo	306.650,-Kč bez DPH
<u>dodatek č. 1 bez DPH</u>	<u>21.500,- Kč bez DPH</u>
Cena díla ve znění dodatku č. 1	328.150,- Kč bez DPH

2. Ve vazbě na bod 1. tohoto článku se mění cena díla a mění jednotlivá ustanovení smlouvy, jejichž předmětem je úplné znění Územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav po změně č. 10.

### Článek 3

#### Změny smlouvy

1. **V článku 3 odst. 1.** se celý text druhé odrážky nahrazuje textem  
*Vypracování úplného znění ÚPSÚ MB po jeho změnách č. 9 a č. 10.*
2. **V článku 3 odst. 3.** celý text nahrazuje textem  
*Vypracování úplného znění ÚPSÚ MB po změně změnách č. 9 a č. 10 ve struktuře, obsahu a formě podle úplného znění ÚPSÚ MB po změnách č. 6., č. 7. a č. 8.*
3. **V článku 3 odst. 4.** text obsahu Výkonové etapy III. nahrazuje textem  
*Vypracování trojího vyhotovení změny č. 10 ÚPSÚ MB v tištěné formě a čtyř vyhotovení v elektronické formě obsahující záznam o účinnosti s údaji podle § 14 vyhlášky ÚPČ.  
Vypracování úplného znění ÚPSÚ MB po změnách č. 9 a č. 10 ve struktuře, obsahu a formě podle úplného znění ÚPSÚ MB po změnách č. 6., č. 7. a č. 8. Úplné znění bude obsahovat záznam o účinnosti s údaji podle § 14 vyhlášky ÚPČ.*
4. **V článku 3 odst. 5.** v bodu 5.3 se v podbodu 5.3.3 slovo *změně* nahrazuje textem *změnách č. 9 a*
5. **V článku 5 odst. 1.** se cena za dílo mění takto  
*Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu zakázky a činí 328 150,-Kč (slovy tři sta dvacet osm tisíc sto padesát korun českých) bez DPH.*
6. **V článku 5 odst. 2.** se poslední odrážka mění takto  
– *po ukončení výkonové etapy III. bude zhotovitelem vystavena faktura na částku 176 050,- Kč, ke které bude připočtena částka DPH dle příslušné sazby*
7. **V článku 6 odst. 2.** se celý text bodu d) nahrazuje textem  
*Tři vyhotovení návrhu změny č. 10 ÚPSÚ MB v tištěné formě a čtyři vyhotovení v elektronické formě dle Čl. 3 bodu 5.3.2 této smlouvy upravené podle § 53 odst. 1 stavebního zákona, a čtyři vyhotovení úplného znění ÚPSÚ MB po změnách č. 9 a č. 10 v tištěné i elektronické formě Čl. 3 bodu 5.3.3 této smlouvy do 90 dnů ode dne předání nebo doručení údajů o vydání změny č. 9 a č. 10 ÚPSÚ MB s údaji o účinnosti dle § 14 vyhlášky ÚPČ zhotoviteli.*

### Článek 4

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

### Článek 5

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
2. Na základě dohody obou smluvních stran, se tímto dodatkem mění smlouva ve výše uvedeném rozsahu. Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky tohoto dodatku byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
6. Smluvní strany se dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Za objednatele:

V Mladé Boleslavi dne:

Za zhotovitele:

V Praze dne:

.....  
MUDr. Raduan Nwelati

primátor

.....  
xxxxxxxxxxxxxx

## DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 ze dne 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne .....

.....

xxxxxxxxxxxxx

vedoucí odboru

Odbor stavební a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav