

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. 10

### k Rámcové dohodě č. II č. SZR – 461 – 159/Ř – 2018

uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „**Dodatek**“)

mezi:

#### 1. **Objednatel**

##### **Česká republika – Digitální a informační agentura**

právní nástupce České republiky - Správy základních registrů

na základě zákona č. 471/2022 Sb., ze dne 23. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

zastoupená: Ing. Martinem Mesršmídem, ředitelem

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

IČ: 17651921

Identifikátor datové schránky: yukd8p7

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 2. **Zhotovitel**

##### **První certifikační autorita, a.s.**

zastoupená: Ing. Petrem Budišem, Ph.D., MBA, předsedou představenstva a

Ing. Romanem Kučerou, členem představenstva

se sídlem: Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00

IČ: 26439395

DIČ: CZ26439395

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7136

bankovní spojení:

číslo účtu:

identifikátor datové schránky: a69fvfb

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jen „**Smluvní strany**“)

#### **Preambule**

1. Dne 1.4.2023 uzavřely Smluvní strany Česká republika – Správa základních registrů, Česká republika – Digitální a informační agentura a První certifikační autorita, a.s. Dohodu o narovnání, kterou došlo k přechodu všech práv a povinností z Rámcové dohody NCA č. II z České republiky – Správy základních registrů na Českou republiku – Digitální a informační agenturu.
2. Dále dne 1.4.2023 uzavřely Smluvní strany Česká republika – Správa základních registrů, Česká republika – Digitální a informační agentura a První certifikační autorita, a.s. Dohodu o narovnání, kterou došlo k přechodu všech práv a povinností z Dílčí Smlouvy o poskytování služeb podpory provozu Národní

certifikační autority č. 9 k Rámcové dohodě č. II č. SZR – 461 – 159/Ř – 2018 z České republiky – Správy základních registrů na Českou republiku – Digitální a informační agenturu.

## 1. Úvodní ujednání

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 10. 2020 Rámcovou dohodu č. II na zajištění dalšího rozvoje Národní certifikační autority a zabezpečení jejího čtyřletého provozu (dále jen „Rámcová dohoda II“). Smluvní strany následně uzavřely dne 12. 11. 2020 Smlouvu o dílo č. 1 na vybudování certifikační autority určené pro vydávání dalších typů certifikátů, kromě již vydávaných kvalifikovaných certifikátů, tj. komerční certifikační autority (pro technologii RSA i ECC) zahrnující dodávky HW, SW, maintenance, instalační, síťové a konfigurační práce a dodávku licencí (dále jen „První dílčí smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany následně uzavřely dne 23. 11. 2020 Smlouvu o dílo č. 2 na realizaci dodatečných prvků a provedení dalších činností, služeb a dodávek vyplývajících ze Smlouvy a jejích příloh (dále jen „Druhá dílčí smlouva“).
- 1.3. Smluvní strany následně uzavřely dne 17. 12. 2020 Dílčí Smlouvu o poskytování služeb podpory provozu Národní certifikační autority č. 3 pro období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021 (dále jen „Třetí dílčí smlouva“). K této dílčí smlouvě byl následně dne 30. 7. 2021 uzavřen Dodatek č. 1.
- 1.4. Smluvní strany následně uzavřely dne 18.8.2021 Dílčí smlouvu č. 4 na pořízení dodatečných řešení TSA\_izol pro NBÚ a PČR včetně zahájení činností souvisejících s postupnou implementací opatření z plánu zvládnání rizik (dále jen „Čtvrtá dílčí smlouva“). K této dílčí smlouvě byl následně uzavřen Dodatek č. 1 dne 12. 10. 2021 a Dodatek č. 2 dne 29. 3. 2022.
- 1.5. Smluvní strany následně uzavřely dne 21.10.2021 Dílčí smlouvu č. 5 na realizaci druhé větve NCA pro certifikáty založené na technologii eliptických křivek ECC, dodávku Kvalifikované služby ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečeti a realizaci podpory nových čipů Starcos 3.7 a SecureStore s minidriverem (dále jen „Pátá dílčí smlouva“).
- 1.6. Smluvní strany následně uzavřely dne 10.12.2021 Dílčí smlouvu o poskytování služeb podpory provozu Národní certifikační autority č. 6 pro období 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022 (dále jen „Šestá dílčí smlouva“).
- 1.7. Smluvní strany následně uzavřely dne 23.8.2022 Dílčí smlouvu č. 7 na Náhradu Private serverů Enterprise-Pro PSV 5.0 výrobce DocuSign (dříve Algorithmic Research), USA (dále jen „Sedmá dílčí smlouva“).
- 1.8. Smluvní strany následně uzavřely dne 4.10.2022 Dílčí smlouvu č. 8 na realizaci úpravy NCA pro vydávání víceletých certifikátů a vydávání prvotních certifikátů s elektronickou smlouvou na Registrační autoritě za fyzické přítomnosti žadatele a na implementaci vybraných opatření z Plánu zvládnání rizik SZR, souvisejících s plněním zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) (dále jen „Osmá dílčí smlouva“).
- 1.9. Smluvní strany následně uzavřely dne 16.12.2022 Dílčí smlouvu o poskytování služeb podpory provozu Národní certifikační autority č. 9 pro období 1. 1. 2023 až 30. 6. 2023 (dále jen „Devátá dílčí smlouva“), ke které byl uzavřen Dodatek č. 1 dne 28. 6. 2023.

- 1.10. Smluvní strany následně uzavřely dne 28. 6. 2023 Dílčí smlouvu o dílo č. 10 na druhou etapu realizace přechodu služeb NCA na Správu státních služeb vytvářejících důvěru (dále jen „SSSVD“) v rámci rozvoje Národní certifikační autority (dále jen „Desátá dílčí smlouva“).
- 1.11. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro předání Díla jako celku dle Desáté dílčí smlouvy, a to až do 30.9.2023, proto uzavírají tento Dodatek.

## 2. Předmět Dodatku

- 2.1. **Bod č. 9 Přílohy č. 1** Desáté dílčí smlouvy se mění takto:

„ 9. Zajištění auditu subjektem posouzení shody, spolupráce na auditu centra NCA a vybrané BS  
T: 30.9.2023

Audit samotný je sice prováděn k tomu určeným subjektem, nicméně rovněž lze očekávat, že (stejně jako při minulých auditech) bude požadována velmi těsná součinnost ze strany I.CA.“

- 2.2. **Příloha č. 3** Desáté dílčí smlouvy se mění takto:

„Příloha č. 3

### Milníky, jejich akceptační kritéria a termíny pro splnění milníků

Splněním milníku se rozumí podpis akceptačního protokolu pro příslušný milník s výrokem „splňuje bez výhrad“ oběma Smluvními stranami. K podpisu akceptačního protokolu pro příslušný milník nemůže dojít dříve, než Zhotovitel splní řádně bez jakýchkoliv vad akceptační kritéria sjednaná v této příloze Smlouvy pro příslušný milník.

Číslo milníku	Nejzazší termín pro předání Díla	Název milníku	Výše platby	Akceptační kritéria
1	30.9.2023	Vygenerování párových dat, vydání certifikátů veřejných klíčů kořenových a mezilehlých certifikačních autorit (kryptografie RSA i ECC), totéž TSU a QVerify, distribuce certifikátů a jejich instalace v PREPROD prostředí TSA_izol a centra NCA, aktualizace všech dokumentů a spolupráce na auditu.	Splnění tohoto milníku zakládá právo Zhotovitele na fakturaci ceny dle odst. 24 Smlouvy, tj. 5 511 000 Kč bez DPH, tj. 6 668 310 Kč s DPH.	1. Instalace nových certifikátů do testovacího prostředí TSA_izol, do centra NCA a na vybranou lokalitu BS v PREPROD prostředí. 2. Aktualizace všech dokumentů pro audit subjektem posouzení shody v PREPROD prostředí. 3. Zajištění auditu subjektem posouzení shody, spolupráce na auditu centra NCA a vybrané BS. 4. Potvrzení auditního orgánu o úspěšném provedení auditu.“

- 2.3. **Příloha č. 4** Desáté dílčí smlouvy se mění takto:

„Příloha č. 4

Harmonogram

Zhotovitel poskytne plnění dle této Smlouvy v následujícím termínu:

Termíny plnění jednotlivých dílčích částí Díla jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy – termíny pro jednotlivé dílčí části Díla mohou se měnit podle aktuální situace, ale vždy za podmínky, že o posunutí termínu dílčí části Díla Zhotovitel předem písemně informuje Objednatele a s tím, že termín 30.9.2023 pro ukončení auditu nesmí být překročen, tj. Dílo jako celek musí být Objednateli předáno **nejpozději** v termínu **30.9.2023**. Získání Zprávy o posouzení shody ze strany auditního orgánu nutně nemusí být v uvedeném termínu a závisí na auditním orgánu.

Fakturační milník: 31.10.2023“.

### 3. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Desáté dílčí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.2. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Objednatel:

V Praze dne dle elektronického podpisu



**Česká republika – Digitální a informační agentura**

Ing. Martin Mesršmíd, ředitel  
v.z. Ing. Petr Kuchař

Zhotovitel:

V Praze dne dle elektronického podpisu



**První certifikační autorita, a.s.**

Ing. Petr Budiš, Ph.D., MBA, předseda představenstva



**První certifikační autorita, a.s.**

Ing. Roman Kučera, člen představenstva