



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/18624 Pačejov - úprava před školou"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510001028

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500007603

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]
(dále jen jako „objednatel č. 1“)

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Pačejov

sídlo: Pačejov nádraží 199, 341 01 Pačejov

zastoupená: Ing. Jan Vavříčka, starosta obce

IČO: 00255963 DIČ: CZ00255963

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: hbtb2xb

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba: Ing. Jan Vavříčka, tel.: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupená: Ing. Josef Ředina, na základě plné moci

IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Josef Ředina, tel. [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 23.03.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/18624 Pačejov - úprava před školou (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v optávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají navýšení rozsahu prací v souvislosti s dodatečným požadavkem objednatele č. 1 na doplnění podkladních vrstev v úseku úpravy a navýšení výměry obrusné vrstvy vzniklým na základě nepředvídatelných okolností dle zaměření skutečného provedení stavby. Další změny se týkají doplnění odvodňovacích prvků dle požadavku objednatele č. 2.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 372 056,35 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 115 900,85 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 1 990 000,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 256 155,50 Kč bez DPH.
 - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 2 246 155,50 Kč
 - 3.5.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD
bez DPH: 775 000,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 249 458,25 Kč bez DPH.
 - 3.5.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 1 024 458,25 Kč
 - 3.5.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD
bez DPH: 1 215 000,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 6 697,25 Kč bez DPH
 - 3.5.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH: 1 221 697,25 Kč
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 1**
- **plná moc Ing. Josefa Řediny**

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

COLAS CZ, a.s.
Ing. Josef Ředina, na základě plné moci
manažer regionu
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

Obec Pačejov
Ing. Jan Vavříčka
starosta obce
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDAKCE] dne 11. 7. 2023

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/18624 Pačejov - úprava před školou		
Objekt:	SO 202209021 - Chodníky, SO 202209022 - Komunikace		
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Objednatel č. 2:	Obec Pačejov, Pačejov nádraží 199, 341 01 Pačejov, IČ 00255963		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rudeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ 26177005		
TDS:	GPL - INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ 26070766		
Projektant:	S - pro servis s.r.o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, IČ 06016910		
Popis změny:			
Méněpráce:			
SO 202209021 - Chodníky			
- pol. č. 22, 23 - snížení výměry u položek dle skutečného stavu			
- pol. 53, 54 - nerealizované položky související s D+M betonové přídlažby			
- pol. 64, 65 - nerealizované položky související s provedením povechové úpravy zábradlí (syntetický nátěr)			
SO 202209022 - Komunikace			
- pol. č. 9 - nerealizovaná položka			
Vícepráce:			
SO 202209021 - Chodníky			
- pol. č. 2, 4, 5, 6, 7, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, 24, 25, 26, 28, 29, 30 - doplnění 1 ks uliční vpusti, vč. napojení na stávající kanalizaci a napojení 2 ks lapačů střešních splavenin na stávající kanalizaci			
- pol. č. NP6, NP7 - doplnění podélného odvodňovacího žlabu před prodejnou			
- pol. č. NP8, NP9 - doplnění D+M 2 ks lapačů střešních splavenin u školy a prodejny			
- pol. č. NP10, NP11, 63 - doplnění odvodňovacího betonového žlábků u parkoviště před prodejnou			
SO 202209022 - Komunikace			
- pol. č. 1, 3, 4, 10, 11 - navýšení výměry položek související z nutností doplnění asfaltové podkladní vrstvy komunikace			
- pol. č. 5, 6 - navýšení výměry dle zaměření skutečného provedení stavby			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Na základě skutečného stavu na stavbě; dle požadavků objednatele	
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	256 155,50 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	53 792,66 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	309 948,16 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 990 000,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	2 246 155,50 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	2 717 848,16 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-115 900,85 Kč	256 155,50 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	372 056,35 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: [redacted]		
	TDS: [redacted]		
	Projektant: [redacted]		
	Objednatel č. 1: [redacted]		
	Objednatel č. 2: [redacted]		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1		

Rozpočet ke změnovému listu č.1

Název díla: III/18624 Pačejov - úprava před školou

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV

SO 20220921 - Chodníky

22	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	191,500	169,900	-21,600	224,00	42 896,00	38 057,60	-4 838,40
23	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	201,075	178,950	-22,125	392,00	78 821,40	70 148,40	-8 673,00
53	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	216,600	0,000	-216,600	224,00	48 518,40	0,00	-48 518,40
54	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	22,740	0,000	-22,740	392,00	8 914,08	0,00	-8 914,08
64	783314101	Základní jedenásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,175	0,000	-14,175	112,00	1 587,60	0,00	-1 587,60
65	783317101	Krycí jedenásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,175	0,000	-14,175	168,00	2 381,40	0,00	-2 381,40

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

-74 912,88

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZZV

SO 20220922 - Komunikace

9	997221551	Vodorovná doprava a likvidace nebezpečného odpadu (asf. směsi kvalitativní třídy ZAS-T4)	t	121,988	0,000	-121,988	336,00	40 987,97	0,00	-40 987,97
---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--------	-----------	------	------------

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

-40 987,97

Méněpráce SÚS PK Kč:

-40 987,97

Méněpráce Obec Pačejov Kč:

-74 912,88

Méněpráce celkem Kč:

-115 900,85**VÍCEPRÁCE**

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV

SO 20220921 - Chodníky

2	122552204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 500 m3 strojně	m3	101,520	126,000	24,480	224,00	22 740,48	28 224,00	5 483,52
4	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	101,520	126,000	24,480	224,00	22 740,48	28 224,00	5 483,52
5	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	609,120	756,000	146,880	5,60	3 411,07	4 233,60	822,53
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	177,660	209,160	31,500	134,40	23 877,50	28 111,10	4 233,60
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky	m3	101,520	126,000	24,480	22,40	2 274,05	2 822,40	548,35
NP 1	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000	24,480	24,480	222,00	0,00	5 434,56	5 434,56
NP 2	58331351	kamenivo těženě drobné frakce 0/4	t	0,000	48,960	48,960	251,00	0,00	12 288,96	12 288,96
NP 3	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	0,000	21,000	21,000	515,00	0,00	10 815,00	10 815,00
NP 4	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	0,000	5,000	5,000	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
NP 5	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	0,000	5,000	5,000	240,00	0,00	1 200,00	1 200,00
24	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	2,000	1,000	6 160,00	6 160,00	12 320,00	6 160,00
25	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,000	2,000	1,000	560,00	560,00	1 120,00	560,00
26	59222802600	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d	kus	1,000	2,000	1,000	560,00	560,00	1 120,00	560,00
27	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	kus	1,000	2,000	1,000	560,00	560,00	1 120,00	560,00
28	899211111	Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	2,000	1,000	1 680,00	1 680,00	3 360,00	1 680,00
29	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	2,000	1,000	3 920,00	3 920,00	7 840,00	3 920,00
30	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	1,000	2,000	1,000	1 120,00	1 120,00	2 240,00	1 120,00
NP 6	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	0,000	3,500	3,500	530,00	0,00	1 855,00	1 855,00
NP 7	59227210	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz š 100mm a spodním odtokem DN 100	m	0,000	3,500	3,500	1 550,00	0,00	5 425,00	5 425,00
NP 8	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů sřešních splavenin DN 100	kus	0,000	2,000	2,000	550,00	0,00	1 100,00	1 100,00
NP 9	28341110	lapače sřešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	0,000	2,000	2,000	750,00	0,00	1 500,00	1 500,00
NP 10	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	0,000	8,500	8,500	650,00	0,00	5 525,00	5 525,00
NP 11	59227001	žlabovka příkopová betonová 250x210x60mm	m	0,000	8,500	8,500	400,00	0,00	3 400,00	3 400,00
63	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	601,751	685,241	83,490	11,20	6 739,61	7 674,70	935,09

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

81 610,13

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
SO 20220922 - Komunikace										
1	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	313,060	594,748	281,688	44,80	14 025,09	26 644,71	12 619,62
3	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm	m2	479,632	761,320	281,688	622,00	298 331,10	473 541,04	175 209,94
4	573111111	Postřik živičný filtrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	479,632	761,320	281,688	16,80	8 057,82	12 790,18	4 732,36
5	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	784,160	898,500	114,340	16,80	13 173,89	15 094,80	1 920,91
6	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	761,320	872,330	111,010	300,00	228 396,00	261 699,00	33 303,00
10	997221571-R1	Vodorovná doprava a likvidace nebezpečného odpadu (asf. směsí kvalitativní třídy ZAS-T3)	t	121,989	305,949	183,960	336,00	40 988,30	102 798,86	61 810,56
11	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	212,024	287,902	75,878	11,20	2 374,67	3 224,50	849,83
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									290 446,22	

Vicepráce SÚS PK Kč:		290 446,22
Vicepráce Obec Pačejov Kč:		81 610,13
Vicepráce celkem Kč:		372 056,35

Rozdíl oproti SOD celkem pro SÚS PK Kč:		249 458,25
Rozdíl oproti SOD celkem pro Obec Pačejov Kč:		6 697,25
Rozdíl oproti SOD celkem Kč:		256 155,50

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Josefu Ředínovi
Zaměstnanci Společnosti – manažerovi regionu Plzeňského
Datum narození: [REDACTED]
bytem [REDACTED]
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.


Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Píseňského, a celková výše škody nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2023

V Praze dne 1.4.2023



.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Kroner
předseda představenstva



COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 1.4.2023



.....
Josef Ředina



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 156324464-119190-230411081004.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 156324464-119190-230411081004. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Plzeň 26

Datum vyhotovení: 11.04.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>



156324464-119190-230411081004