

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-2206  
Stavba: Generální oprava pláště - méně práce

KSO:  
Místo: Tylovo Divaldo

CC-CZ:  
Datum: 17. 6. 2023

Zadavatel:  
město Kutná Hora

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

|                     |  |  |  |                   |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>-62 973,32</b> |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

|              |            |                   |                   |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně       | Výše daně         |
|              | 21,00%     | <b>-62 973,32</b> | <b>-13 224,40</b> |
| DPH snížená  | 15,00%     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>-76 197,72</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

---

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Projektant</b> | <b>Zpracovatel</b> |
|-------------------|--------------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

---

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Objednavatel</b> | <b>Zhotovitel</b> |
|---------------------|-------------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-2206

**Stavba:** Generální oprava pláště - méně práce

Místo: Tylovo Divaldo

Datum: 17. 6. 2023

Zadavatel: město Kutná Hora

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                      | <b>-62 973,32</b>  | <b>-76 197,72</b> |
| 2023-2206                 | Generální oprava pláště - méně práce | -62 973,32         | -76 197,72        |