

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

ze dne 6.10.2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

FIALA ARCHITECTS s.r.o.

IČO: 29384397

se sídlem Na zákopech 250, Třinec, 739 61

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Ostravě , oddíl C, vložka 37982

jednající/zastoupená Ing. arch. Jiřím Fialou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec, příspěvková organizace

IČO: 00846686

se sídlem Tyršova 275, 739 61 Třinec

jednající/zastoupená Mgr. Radkem Procházkou

(dále jen „**Objednatel**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a vzájemně si potvrzují, že dne 6.10.2021 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu projektu „**Novostavba skladů, garáže a dílen v areálu STaRS Třinec**“.

II.

Předmět dodatku č.1

Smluvní strany se vzájemně dohodly na následující úpravě smluvních podmínek:

1. Mění se rozsah prováděných prací, uvedené v čl.II.2 Smlouvy tak, že nově bude doplněn bod 2.4:

2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou následující fáze:

2.4 části projektové dokumentace nad rámec původního zadání a změny zadání v průběhu projektování

2.4.1 Úprava způsobu vytápění (PD v rozsahu DUR+DSP a DPS) – změna z tepelného čerpadla na horkovod

2.4.2 Změna PBR s ohledem na změnu zadání využití dílen

2.4.3 Požadavek na VZT (PD v rozsahu DUR+DSP a DPS) s ohledem na změnu zadání využití dílen

2. Dochází k úpravě čl. IV.1 Smlouvy tak, že bude upravena celková cena na základě doplnění rozsahu o cenu za části projektové dokumentace nad rámec původního zadání a změny zadání v průběhu projektování čl. II.2.4. Smlouvy a čl. IV.2 Smlouvy, kde dochází k doplnění bodu 1.4.

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Objednatele a Zhotovitele a činí **411.000 ,- Kč bez DPH**.

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

1.4 Cena za odvedení výkonů dle čl.II.2.4	33.000,- Kč bez DPH
---	---------------------

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Třinci dne 3.7.2023

Objednatel:
STaRS Třinec, p.o.

Zhotovitel:
FIALA ARCHITECTS s.r.o.

Mgr. Radek Procházka
Ředitel

Ing. arch. Jiří Fiala
Jednatel