

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**č.SML-00017-2023-145 ze dne 28.3.2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

zastupitelnost: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

korespondenční a fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Náměšť n/O., Zámek 6, 675 71 Náměšť n/O., ID DS: e8jcfns nebo e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

BINI Jihlava s.r.o.

se sídlem Lomená 3390/2, 586 01 Jihlava

IČO: 091 80 524

DIČ: CZ 09180524

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117672

zastoupený: Jarmilou Fišerovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: [REDACTED] stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: FIO banka, a.s.

číslo účtu: 2101812832/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00017-223-145, předmět smlouvy „Hudební pavilon v oboře Jinošov – oprava střechy“ (dále jen „*dodatek*“):

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Hudební pavilon v oboře Jinošov - oprava střechy** (dále jen „smlouva“). Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v souladu čl. III. odst. 4. smlouvy z důvodu změn požadavků v průběhu stavby na straně objednatele. Konkrétní rozsah změny a její zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 3. tohoto dodatku – Změnový list stavby. Ocenění prací je stanoveno na základě soupisu více a méněprací, který je přílohou č. 1 a č. 2. tohoto dodatku.

	cena díla v Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	488 966,20
Cena dle dodatku č.1 – vícepráce	54 845,02
	-21 373,25
Cena díla celkem	522 437,97

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní:**

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **522 437,97 Kč bez DPH**, (pět set dvacet dva tisíc čtyři sta třicet sedm korun českých devadesát sedm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

II.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací

Příloha č. 3 – Změnový list

Ve Zlíně, dne:

V Jihlavě, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....
Jarmila Fišerová
jednatelka
BINI Jihlava s.r.o.