

ZMĚNOVÝ LIST - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Výzkumné energetické zdroje ČR severní Čechy

Objekt

100 - FVE

Město

Teplice

5 9 2022

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

VŠB-TU Ostrava,
Výzkumné energetické
centrum

Uchazeč

Vyplň údaj

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42 233,12

HSV - HSV

42 233,12

04 - Rozváděče

-7 546,73

11 - VCP - Rozvaděč

43 979,85

12 - VCP - Ostatní

5 800,00

ZMĚNOVÝ LIST - SOUPIS PRACÍ

Stavba

Výzkumné energetické zdroje ČR severní Čechy

Objekt

100 - FVE

Město

Teplice

5 9 2022

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.


VŠB-TU Ostrava,
Výzkumné energetické
centrum

Uchazeč

Vyplň údaj

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							42 233,12	
D		HSV	HSV				42 233,12	
D		04	Rozváděče				-7 546,73	
16	K	0015	Úprava rozváděče HR pro připojení FP-FVE	kpl	-1,000	2 406,85	-2 406,85	
110	M	0009	Rozváděč DC MX1 Rozváděč pro jističní stringů a osazení DC svodičů přepětí		-1,000	28 079,51	-28 079,51	
9	K	741210101	Montáž rozváděčů hliníkových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	-1,000	2 406,85	-2 406,85	
10	M	0010	Rozváděč DC MX2 Rozváděč pro jističní stringů a osazení DC svodičů přepětí	ks	-1,000	28 079,51	-28 079,51	
110.1	M	0009	Rozváděč DC MX	ks	1,000	81 505,50	81 505,50	
86	M	0011	Rozváděč DC MX3 Rozváděč pro jističní stringů a osazení DC svodičů přepětí		-1,000	28 079,51	-28 079,51	
D		11	VCP - Rozvaděče				43 979,85	
110	M	0009	Rozváděč ELM Rozváděč elektromagnetový ČEZ NR 211 NHP27P atyp		1,000	19 684,00	19 684,00	
9	K	741210101	Montáž rozváděčů hliníkových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	2 406,85	2 406,85	
112	M	0012	MT - CLB10 1600/5 0,5S		3,000	2 363,00	7 089,00	
16	K	0015	Úprava rozváděče HR fakturační měření	kpl	1,000	14 800,00	14 800,00	
D		12	VCP - Ostatní				5 800,00	
60	K	110	Ravize a uvedení do provozu	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00	




Nepro stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří

Změnový list

STAVBA: FVE energetické zdroje OŘ severní čechy - Lesy
České republiky, s.p.

OBJEKT č.: D 03 Rozvaděče

č.	č. - 1	datum: 10.07.2023			
Zadávací list změny:		číslo: 1			
Profese: Zámečnické práce	č. výkresů:	místnost č.:			
Popis změny: Požaduje*: - Plošky PČ: 16,110,9,10,86 nahrazeny společnou položkou 110.1 - Přidány VCP položky PČ: 110,9,112,16,60					
Výkaz výměr zpracoval: [redacted]		datum: 10.07.2023			
č. položky	popis	m. j.	množství	Kč/m. j.	Kč
16	Úprava rozvaděče HR pro připojení FP-FVE	kpl	-1	2 406,85	-2 406,85
110	Rozvaděč DC MX1	ks	-1	28 079,51	-28 079,51
9	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	ks	-1	2406,85	-2 406,85
10	Rozvaděč DC MX2	ks	-1	28079,51	-28 079,51
86	Rozvaděč DC MX3	ks	-1	28079,51	-28 079,51
110.1	Rozvaděč DC MX	ks	1	81505,5	81 505,50
110	Rozvaděč ELM	ks	1	19684	19 684,00
9	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	ks	1	2406,85	2 406,85
112	MT - CLB10 1600/5 0,5S	kpl	3	2363	7 089,00
16	Úprava rozvaděče HR fakturační měření	kpl	1	14800	14 800,00
80	Revize a uvedení do provozu	kpl	1	5800	5 800,00
C e l k e m					42 233,12
Termín zahájení dohodnutý:		Termín konečný dohodnutý:			
Termín zahájení skutečný:		Termín konečný skutečný:			
Dopad na dobu plnění a jeho zdůvodnění:					
					
Schválil:	dne: 10.7.2023	dne:	[redacted]		
objednatel:	[redacted]	objednatel:	GP:		