

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 0059/D/M/23

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Výměna osvětlení v tělocvičnách ZŠ V Domcích“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Bc. Petra Sekerová, energetik města (tel. 499 803 158), e-mail: sekerova@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: Šimi Trut, s. r. o.
Sídlo: Obránců míru 248, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Obránců míru 248, 541 01 Trutnov
IČO: 07462018
DIČ: CZ07462018

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Václav Šimůnek, Ph.D., jednatel
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Jan Šimůnek (tel. 603 388 703)

E-mail: simunek.jan@simitrut.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 920430003/5500

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 0059/D/M/23 ze dne 24. 05. 2023.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací v ceně 83 350,00 Kč bez DPH. Přesný popis víceprací je uveden ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu. Výše uvedené je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1.** následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **403 987,00 Kč**
- DPH: 84 837,27 Kč
- Cena včetně DPH: 488 824,27 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2023-..... / ze dne 2023.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – Změnový list

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

.....

Město Trutnov
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

.....

Šimi Trut, s.r.o.
Ing. Václav Šimůnek, Ph.D., jednatel společnosti