

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**na zhotovení stavby**  
**„Parkoviště a propojovací komunikace ul. Radniční a ul. Hranická v Odrách“**

---

Smluvní strany:

**1. Město Odry**

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města

IČO: 00298221

DIČ: CZ00298221

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel. 556 768 120,

email: olga.veverkova@odry.cz

Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121,

email: michal.czerny@odry.cz

na straně jedné jako **objednatel**

a

**2. PRINEX GROUP s.r.o.**

Se sídlem: Masarykovo náměstí 46/11, 742 35 Odry

Zastoupena: Ing. Petr Balšínek, jednatel společnosti

IČO: 26818841

DIČ: CZ26818841

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 9428990237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 27600

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Petr Balšínek,

tel.+420739452225

Stavbyvedoucí: Ing. Bohumír Michal, tel. +420775940095

na straně druhé jako **zhotovitel**

Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2022 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavby „**Parkoviště a propojovací komunikace ul. Radniční a ul. Hranická v Odrách**“ (dále jen „Smlouva“). K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 tohoto znění:

**Čl. I.**

Smluvní strany se dále s ohledem na nepředvídatelné skutečnosti zjištěné v průběhu stavby dohodly, že původně sjednaný rozsah díla se upravuje o vícepráce uvedené a specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V návaznosti na změny rozsahu provedení díla (vícepráce) se mění rovněž původně sjednaná celková cena díla dle ustanovení článku V. Smlouvy následovně:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran	
<b>Cena bez DPH ve znění dodatku č.1</b>	<b>9.362.481,29 Kč</b>
Cena za vícepráce celkem dodatek č.2	294.385,94 Kč
<b>Upravená cena celkem bez DPH</b>	<b>9.656.867,23 Kč</b>
DPH 21%	2.027.942,12 Kč
<b>Upravená cena celkem včetně DPH</b>	<b>11.684.809,35 Kč</b>

## Čl. II.

1. Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 15. schůzi dne 11.05.2023 usnesením č. RM/38/15/2023.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

## Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Odrách dne 27.7.2023

V Odrách dne 27.7.2023

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
Libor Helis, starosta

.....  
Ing. Petr Balšínek, jednatel