

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 1. 2023

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČO:: 49455168

DIČ: CZ 49455168

Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, MA, ředitel společnosti

Zastoupen ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení

Telefon: 519 304 632,

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

Číslo účtu: 1908651/0100

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel:

Název obchodní firmy: ELVOREV Projekce s.r.o.

Sídlo: Dobrovolského 800/4, 695 01 Hodonín

IČO: 09593578

DIČ:CZ 09593578

Zastoupen ve věcech smluvních: Radomír Chudárek, jednatel společnosti

Zastoupen ve věcech technických: Vladimír Blaha – projektant

Kontaktní osoba: Radomír Chudárek

E-mail: info@elvorevprojekce.cz

Bankovní spojení: Československá obchodní

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

dále společně též jen „**smluvní strany**“

2. Uzavřená smlouva o dílo

2.1. Dne 30. 1. 2022 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem vypracování projektové dokumentaci pro projekt s názvem „**Stavební úpravy budovy správy ČOV, VaK Břeclav**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmět dodatku

3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla, na základě dohody smluvních stran. Důvodem je změna způsobu povolení stavby mající zásadní dopad na termín plnění díla.

3.2. Článek II: Termín a místo plnění odst. 3.2. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel dílo provede do 30.9.2023

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek je vypracován ve 2 **stejnopisech** shodného obsahu, z nichž **1** obdrží **objednatel** a **1 zhotovitel**.
- 4.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel
- 4.5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

V Břeclavi dne 30. 4. 2023

Ve Hodoníně dne 30.4.2023

.....
za objednatele

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Milan Vojta, MBA, MA, ředitel společnosti

.....
za zhotovitele

ELVOREV Projekce s.r.o.
Radomír Chudárek, jednatel společnosti