



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 063/OVZ/PV/2023**  
**ze dne 20.04.2023**

**Objednatel:** **Univerzita Palackého v Olomouci**  
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a  
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc  
IČO: 619 89 592  
DIČ: CZ 619 89 592  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

[REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – technický dozor stavebníka (dále jen  
„TDS“):

[REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **PSS Přerovská stavební a.s.**  
se sídlem: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město  
IČO: 27769585  
DIČ: CZ27769585  
statutární orgán: Ing. Miroslav Přecechtěl, předseda představenstva  
Aleš Frídl, místopředseda představenstva  
Dagmar Přecechtělová, člen představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl B,  
vložka 3033  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 063/OVZ/PV/2023 ze dne 20.04.2023:**

#### I.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.04.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci akce „**PAMÁTKOVÁ OBNOVA FASÁD REKTORÁTU UP V OLOMOUCI**“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavázal Zhotoviteli za provedení Díla zaplatit cenu za Dílo dle Smlouvy.
2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a souvisejícího prodloužení doby plnění.

#### II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn: TLZ 2 - Restaurování kašny na nádvoří, TLZ 3 - Fasáda západní - pískovcový sokl, TLZ 4 - Fasáda uliční – štít, TLZ 6 - Fasáda nádvoří - klempířské prvky, TLZ 7 - Fasáda uliční - patinování ostění a dle § 222 odst. 5 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn: TLZ 1 - Zajištění trhlin v okenních nadpražích na nádvoří, TLZ 5 - Fasáda uliční - výměna oken, které jsou všechny součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku a popsány v TLZ 5 - Fasáda uliční - výměna oken, se doba plnění uvedená v čl. III. odst. 2 Smlouvy prodlužuje o nezbytně nutnou dobu k provedení předmětných změn a mění se takto:

*2. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do **10.09.2023**.*

#### III.

1. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za Dílo, která se **zvyšuje o částku 3.220.667,09 Kč bez DPH a snižuje o částku 813.173,50 Kč bez DPH**, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy takto:

*1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí **20.468.776,55 Kč bez DPH**.*

#### IV.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy, zůstávají beze změn.



2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:  
Příloha č. 1 – „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, včetně rekapitulace k tomuto dodatku“

V Olomouci dne 27.07.2023

V Přerově dne 26.07.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.  
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....  
Ing. Aleš Frídl a Dagmar Přecechtělová  
místopředseda a člen představenstva

## Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 1

Název stavby: Památková obnova fasád rektorátu UP v Olomouci  
 Projekt reg. č.: -  
 Číslo Smlouvy o dílo: 063/OVZ/PV/2023  
 Cena díla dle SOD bez DPH: 18.061.282,96 Kč  
 Zhotovitel stavby: PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov, IČ 27769585  
 Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 61989592

ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku	
				Odpoččet	Přípočet	Rozdíl							
1	Budova rektorátu	TLZ 1 Zajištění trhlín v okenních nadpražích na nádvoří	5		28 770,00	28 770,00	28 770,00		28 770,00			28 770,00	
2	Budova rektorátu	TLZ 2 Restaurování kašny na nádvoří	4		249 205,00	249 205,00	249 205,00	249 205,00					
3	Budova rektorátu	TLZ 3 Fasáda západní - pískovcový sokl	4		81 991,09	81 991,09	81 991,09	81 991,09					
4	Budova rektorátu	TLZ 4 Fasáda uliční - štít	4		114 800,33	114 800,33	114 800,33	114 800,33					
5	Budova rektorátu	TLZ 5 Fasáda uliční - výměna oken (s dopadem do termínu plnění)	5	-503 539,63	2 556 512,92	2 052 973,29	3 060 052,55		3 060 052,55			2 052 973,29	
6	Budova rektorátu	TLZ 6 Fasáda nádvoří - klempířské prvky	4	-309 633,87		-309 633,87	309 633,87	309 633,87					
7	Budova rektorátu	TLZ 7 Fasáda uliční - patinování ostění	4		189 387,75	189 387,75	189 387,75	189 387,75					
<b>Změna celkem v Kč</b>					<b>-813 173,50</b>	<b>3 220 667,09</b>	<b>2 407 493,59</b>	<b>4 033 840,59</b>	<b>945 018,04</b>	<b>3 088 822,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 081 743,29</b>


LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
	Limit dodatku	2 709 192,44 Kč	9 030 641,48 Kč	5 418 384,89 Kč
	Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn	2 709 192,44 Kč	9 030 641,48 Kč	5 418 384,89 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	945 018,04 Kč	3 088 822,55 Kč	2 081 743,29 Kč
	Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	1 764 174,40 Kč	5 941 818,93 Kč	3 336 641,60 Kč
	Podíle této změny na původní hodnotě	5,23%	17,10%	11,53%
	Celkový podíl změn na původní hodnotě (včetně tohoto dodatku)	5,23%	17,10%	13,33%

**Původní cena díla 18 061 282,96 Kč**

**Nová cena díla 20 468 776,55 Kč**

V Olomouci dne: 18.7.2023

Za zhotovitele:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor stavebníka

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Zajištění trhlin v okenních nadpražích na nádvoří</b>	EČO	
		Místo	Olomouc, Křižkovského č.8/č.p.511
		IČO	DIČ
Objednatel	UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI	61989592	
Projektant	PhDr. Karel Žurek - atelier pro průzkumy, rekonstru	26804409	
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2306144	14.06.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		28 770,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D</b>		<b>Celkem bez DPH</b>		<b>28 770,00</b>		
				DPH		%		Základ daně		DPH celkem
				snížená		15,0		0,00		0,00
				základní		21,0		28 770,00		6 041,70
				<b>Cena s DPH</b>		<b>34 811,70</b>				
				<b>E</b>		<b>Přípočty a odpočty</b>				
				Dodá zadavatel		0,00				
				Klouzavá doložka		0,00				
				Zvýhodnění		0,00				

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP

Objekt: Zajištění trhlín v okenních nadpražích na nádvoří

Objednatel: UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Olomouc, Křížkovského č.8/č.p.511

Zpracoval:

Datum: 14. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
OST	Ostatní	0,00	28 770,00	28 770,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>28 770,00</b>	<b>28 770,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP

Objekt: Zajištění trhlin v okenních nadpražích na nádvoří

Objednatel: UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Olomouc, Křížkovského č.8/č.p.511

Zpracoval:

Datum: 14. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**OST**

**Ostatní**

**28 770,00**

1	R	OST_01	Zajištění trhlin v okenních nadpražích na nádvoří	ks	6,000	4 795,00	28 770,00
---	---	--------	---	----	-------	----------	-----------

Cena obsahuje: mechanické obnažení okolí trhliny, vyvrtání otvoru šikmo ve směru proti stříhu, vsazení nerezového fixačního čepu do epoxidového lepidla, vyplnění trhliny injektážní směsí, plastická retuše trhliny, vyrovnání horizontu nadpraží minerálním tmelem

**Celkem**

**28 770,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Restaurování kašny na nádvoří</b>	EČO	
		Místo	Olomouc, Křižkovského č.8/č.p.511
		IČO	DIČ
Objednatel	UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI	61989592	
Projektant	PhDr.Karel Žurek - atelier pro průzkumy, rekonstru	26804409	
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2306143	14.06.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		249 205,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 249 205,00</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>249 205,00</td> <td>52 333,05</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	249 205,00	52 333,05
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	249 205,00	52 333,05										
	<b>Cena s DPH 301 538,05</b>												
	<b>E Přípočty a odpočty</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP

Objekt: Restaurování kašny na nádvoří

Objednatel: UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Olomouc, Křížkovského č.8/č.p.511

Zpracoval:

Datum: 14. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
OST	Ostatní	0,00	249 205,00	249 205,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>249 205,00</b>	<b>249 205,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP

Objekt: Restaurování kašny na nádvoří

Objednatel: UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Olomouc, Křížkovského č.8/č.p.511

Zpracoval:

Datum: 14. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**OST      Ostatní**

**249 205,00**

1	R	OST_01	Restaurování kašny na nádvoří	kpl	1,000	249 205,00	249 205,00
---	---	--------	-------------------------------	-----	-------	------------	------------

Cena obsahuje: čištění mechanické i chemické, biocidní aplikace, konsolidace, odstranění uvolněných betonových částí u dna kašny a zdegradovaných výplní, statické zajištění pohybu obloukové výseče, rehabilitace povrchu spodní partie izolační probarvenou hmotou (Mapei), restaurování figury a podstavce, výplň spár, plastická retuš, hydrofobizace ("tekutý plech" Porosil VV40)

**Celkem**

**249 205,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Fasáda západní - pískovcový sokl</b>	EČO	
		Místo	Olomouc, Křižkovského č.8/č.p.511
		IČO	DIČ
Objednatel	UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI	61989592	
Projektant	PhDr. Karel Žurek - atelier pro průzkumy, rekonstru	26804409	
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2306141	14.06.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	81 991,09	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		81 991,09	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D</b>		<b>Celkem bez DPH</b>		<b>81 991,09</b>
				DPH		%	Základ daně	DPH celkem
				snížená		15,0	0,00	0,00
				základní		21,0	81 991,09	17 218,13
				<b>Cena s DPH</b>		<b>99 209,22</b>		
				<b>E</b>		<b>Přípočty a odpočty</b>		
				Dodá zadavatel		0,00		
				Klouzavá doložka		0,00		
				Zvýhodnění		0,00		

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP

Objekt: Fasáda západní - pískovcový sokl

Objednatel: UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Olomouc, Křížkovského č.8/č.p.511

Zpracoval:

Datum: 14. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	81 991,09	81 991,09	0,000	0,000
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00	81 991,09	81 991,09	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>81 991,09</b>	<b>81 991,09</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP

Objekt: Fasáda západní - pískovcový sokl

Objednatel: UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Olomouc, Křižkovského č.8/č.p.511

Zpracoval:

Datum: 14. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>81 991,09</b>
<b>782</b>			<b>Dokončovací práce - obklady z kamene</b>				<b>81 991,09</b>
1	R	782_R1	Doplnění pískovcového obkladu v nikách fasády montáž na kotvy 26.400,- Kč pískovcové desky 4,6 m2 46.200,- Kč doprava 7.000,- Kč	m2	4,600	17 305,00	79 603,00
2	R	998782202	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	%	796,030	3,00	2 388,09
			<b>Celkem</b>				<b>81 991,09</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Fasáda uliční - štít</b>	EČO	
		Místo	Olomouc, Křižkovského č.8/č.p.511
		IČO	DIČ
Objednatel	UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI	61989592	
Projektant	PhDr. Karel Žurek - atelier pro průzkumy, rekonstru	26804409	
Zhotovitel	HSH Stav s.r.o.	25387880	CZ25387880
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2306191	19.06.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	14 626,56	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	82 980,17	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	17 193,60	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		114 800,33	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D</b>		<b>Celkem bez DPH</b>		<b>114 800,33</b>		
				DPH		%		Základ daně		DPH celkem
				snížená		15,0		0,00		0,00
				základní		21,0		114 800,33		24 108,07
				<b>Cena s DPH</b>		<b>138 908,40</b>				
				<b>E</b>		<b>Přípočty a odpočty</b>				
				Dodá zadavatel		0,00				
				Klouzavá doložka		0,00				
				Zvýhodnění		0,00				

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP

**Objekt:** Fasáda uliční - štít

Objednatel: UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Zhotovitel: HSH Stav s.r.o.

Místo: Olomouc, Křížkovského č.8/č.p.511

Zpracoval:

Datum: 19. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>14 626,56</b>	<b>82 980,17</b>	<b>97 606,73</b>	<b>1,329</b>	<b>1,248</b>
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>	<b>14 626,56</b>	<b>45 155,84</b>	<b>59 782,40</b>	<b>1,329</b>	<b>0,000</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>0,00</b>	<b>820,80</b>	<b>820,80</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>	<b>0,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1,248</b>
<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>	<b>0,00</b>	<b>6 334,84</b>	<b>6 334,84</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242,69</b>	<b>2 242,69</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>17 193,60</b>	<b>17 193,60</b>	<b>0,037</b>	<b>0,000</b>
<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>	<b>0,00</b>	<b>17 193,60</b>	<b>17 193,60</b>	<b>0,037</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkem</b>	<b>14 626,56</b>	<b>100 173,77</b>	<b>114 800,33</b>	<b>1,367</b>	<b>1,248</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP

**Objekt:** Fasáda uliční - štít

Objednatel: UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Zhotovitel: HSH Stav s.r.o.

Místo: Olomouc, Křižkovského č.8/č.p.511

Zpracoval:

Datum: 19. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>97 606,73</b>
<b>6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>59 782,40</b>
1	014	622325306	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu do 50 % - trasová směs	m2	32,000	934,00	29 888,00
2	R	622325310	Příplatek za tloušťku dalších 25 mm vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu do 50% - trasová směs	m2	32,000	594,00	19 008,00
3	R	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	32,000	118,80	3 801,60
4	R	6-004	Zpevnění organokřemičitým konsolidantem	m2	32,000	221,40	7 084,80
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>820,80</b>
5	R	9-001a	Ochrana střešní krytiny proti poškození a zněčištění stavebními pracemi	m2	16,000	51,30	820,80
<b>94</b>			<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>26 250,00</b>
6	003	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	10,000	2 625,00	26 250,00
<b>96</b>			<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 176,00</b>
7	013	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 50 %	m2	32,000	41,00	1 312,00
8	R	978015395	Příplatek k otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	32,000	27,00	864,00
<b>997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>6 334,84</b>
9	R	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,248	2 497,50	3 116,88
10	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,248	378,00	471,74
11	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,480	17,55	219,02
12	R	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavební sutě	t	1,248	2 025,00	2 527,20
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>2 242,69</b>
13	R	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,329	1 687,50	2 242,69
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>17 193,60</b>
<b>783</b>			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>17 193,60</b>
14	R	783801231	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 1 a 2	m2	32,000	182,25	5 832,00



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	R	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	32,000	8,10	259,20
16	R	783823133	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	32,000	60,75	1 944,00
17	R	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	32,000	286,20	9 158,40

**Celkem**

**114 800,33**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Fasáda uliční - výměna oken</b>	EČO	
		Místo	Olomouc, Křižkovského č.8/č.p.511
		IČO	DIČ
Objednatel	UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI	61989592	
Projektant	PhDr.Karel Žurek - atelier pro průzkumy, rekonstru	26804409	
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2306231	23.06.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	2 052 973,29	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 052 973,29	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 2 052 973,29</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>2 052 973,29</td> <td>431 124,39</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	2 052 973,29	431 124,39
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	2 052 973,29	431 124,39										
	<b>Cena s DPH 2 484 097,68</b>												
	<b>E Přípočty a odpočty</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP

Objekt: Fasáda uliční - výměna oken

Objednatel: UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Olomouc, Křížkovského č.8/č.p.511

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	2 052 973,29	2 052 973,29	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	2 052 973,29	2 052 973,29	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052 973,29</b>	<b>2 052 973,29</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP

Objekt: Fasáda uliční - výměna oken

Objednatel: UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Olomouc, Křižkovského č.8/č.p.511

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 2 052 973,29**

**766 Konstrukce truhlářské 2 052 973,29**

1	R	766_R1	D+M Špaletové okno 1250/2300 mm	ks	18,000	78 583,52	1 414 503,36
2	R	766_R2	D+M Špaletové okno 1300/1900 mm	ks	11,000	69 268,65	761 955,15
3	R	766_R4	D+M DTD vnitřní parapet	m	39,200	1 625,43	63 716,86
4	R	766_R5	Demontáž stávajících dřevěných výplní otvorů vč. likvidace	kpl	1,000	92 400,00	92 400,00
5	R	766_R6	Zednické zapravení ostění a nadpraží včetně ošetření připojovací spáry	m	209,900	960,46	201 600,55
6	R	766-001	Truhlářská repase dřevěných oken vč. kování - licence MKČR není podmínkou	m2	-77,587	6 490,00	-503 539,63
7	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	20 306,363	1,10	22 337,00

**Celkem 2 052 973,29**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Fasáda nádvoří - klempířské prvky - méněpráce</b>	EČO	
		Místo	Olomouc, Křižkovského č.8/č.p.511
		IČO	DIČ
Objednatel	UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI	61989592	
Projektant	PhDr.Karel Žurek - atelier pro průzkumy, rekonstru	26804409	
Zhotovitel	HSH Stav s.r.o.	25387880	CZ25387880
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2306301	30.06.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-309 633,87	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-309 633,87	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH -309 633,87</b>							
				DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
				snížená		15,0		0,00		0,00	
				základní		21,0		-309 633,87		-65 023,11	
				<b>Cena s DPH -374 656,98</b>							
				<b>E Přípočty a odpočty</b>							
				Dodá zadavatel		0,00					
				Klouzavá doložka		0,00					
				Zvýhodnění		0,00					

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP

Objekt: Fasáda nádvoří - klempířské prvky - méněpráce

Objednatel: UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Zhotovitel: HSH Stav s.r.o.

Místo: Olomouc, Křížkovského č.8/č.p.511

Zpracoval:

Datum: 30. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-309 633,87	-309 633,87	-0,509	-0,452
764	Konstrukce klempířské	0,00	-309 633,87	-309 633,87	-0,509	-0,452
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>-309 633,87</b>	<b>-309 633,87</b>	<b>-0,509</b>	<b>-0,452</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP  
**Objekt:** Fasáda nádvoří - klempířské prvky - méněpráce

Objednatel: UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
 Zhotovitel: HSH Stav s.r.o.  
 Místo: Olomouc, Křižkovského č.8/č.p.511

Zpracoval:  
 Datum: 30. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>-309 633,87</b>
<b>764 Konstrukce klempířské</b>							<b>-309 633,87</b>
1	R	764002851z	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	-17,940	112,05	-2 010,18
			-17,94		-17,940		
			Součet		-17,940		
2	R	764002851s	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	-4,660	112,05	-522,15
			-4,66		-4,660		
			Součet		-4,660		
3	R	764002851j	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	-24,520	112,05	-2 747,47
			-24,52		-24,520		
			Součet		-24,520		
4	R	764002851v	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	-33,640	112,05	-3 769,36
			-33,64		-33,640		
			Součet		-33,640		
5	R	764004861z	Demontáž svodu do suti	m	-20,100	76,95	-1 546,70
			-10,05*2		-20,100		
			Součet		-20,100		
6	R	764004861s	Demontáž svodu do suti	m	-11,000	76,95	-846,45
			-14,5+3,5		-11,000		
			Součet		-11,000		
7	R	764004861j	Demontáž svodu do suti	m	-21,660	76,95	-1 666,74
			-10,65		-10,650		
			-11,01		-11,010		
			Součet		-21,660		
8	R	764004861v	Demontáž svodu do suti	m	-27,800	76,95	-2 139,21
			-13,9*2		-27,800		
			Součet		-27,800		
9	R	764236403z	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm	m	-17,940	962,55	-17 268,15
			"1,3x1,8 - 4ks" -1,3*4		-5,200		
			"1,0x2,3 - 4ks" -1,88*4		-7,520		
			"1,0x2,3 malované terčíkové - 2ks" -1,88*2		-3,760		
			"0,7x1,15 - 4ks" -0,7*4		-2,800		
			"0,25*1,34" 1,34		1,340		
			Součet		-17,940		
10	R	764236403s	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm	m	-4,660	962,55	-4 485,48
			"1,3x1,8 - 6ks" -1,3*6		-7,800		
			"1,1x2,2 - 8ks" -1,86*8		-14,880		
			"0,75x1,5 - 16ks" -0,75*16		-12,000		
			"0,3*1,34*2+0,35*1,34" 4,02		4,020		
			"0,12*26" 26		26,000		
			Součet		-4,660		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	R	764236403j	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm	m	-24,520	962,55	-23 601,73
			"1,3x1,8 - 6ks" -1,3*6		-7,800		
			"1,07x2,2 - 7ks" -1,73*7		-12,110		
			"1,07x2,2 slepé - 1ks" -1,73		-1,730		
			"0,7x1,15 - 8ks" -0,7*8		-5,600		
			"0,3*1,36*2" 2,72		2,720		
			Součet		-24,520		
12	R	764236403v	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm	m	-33,640	962,55	-32 380,18
			"1,2x1,775 - 11ks" -1,78*11		-19,580		
			"1,09x2,215 - 4ks" -1,86*4		-7,440		
			"1,2x2,26 - 5ks" -1,86*5		-9,300		
			"1,2x1,77 - 4ks" -1,33*4		-5,320		
			"1,2x1,77 - 5ks" -1,78*5		-8,900		
			"0,27*(1,4+1,42)+0,29*(1,4+1,4+1,34)+0,3*1,34" 8,3		8,300		
			"0,1*2,0*2+0,1*4,6" 8,6		8,600		
			Součet		-33,640		
13	R	764538424z	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm	m	-20,100	2 632,50	-52 913,25
			-10,05*2		-20,100		
			Součet		-20,100		
14	R	764538424s	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm	m	-11,000	2 632,50	-28 957,50
			-14,5+3,5		-11,000		
			Součet		-11,000		
15	R	764538424j	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm	m	-21,660	2 632,50	-57 019,95
			-10,65		-10,650		
			-11,01		-11,010		
			Součet		-21,660		
16	R	764538424v	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm	m	-27,800	2 632,50	-73 183,50
			-13,9*2		-27,800		
			Součet		-27,800		
17	R	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	-3 050,580	1,50	-4 575,87

**Celkem**

**-309 633,87**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Fasáda uliční - patinování ostění a říms</b>	EČO	
		Místo	Olomouc, Křižkovského č.8/č.p.511
		IČO	DIČ
Objednatel	UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI	61989592	
Projektant	PhDr.Karel Žurek - atelier pro průzkumy, rekonstru	26804409	
Zhotovitel	HSH Stav s.r.o.	25387880	CZ25387880
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr2307041	04.07.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	189 387,75	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		189 387,75	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 189 387,75</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>189 387,75</td> <td>39 771,43</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	189 387,75	39 771,43
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	189 387,75	39 771,43										
	<b>Cena s DPH 229 159,18</b>												
	<b>E Přípočty a odpočty</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP

Objekt: Fasáda uliční - patinování ostění a říms

Objednatel: UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Zhotovitel: HSH Stav s.r.o.

Místo: Olomouc, Křížkovského č.8/č.p.511

Zpracoval:

Datum: 4. 7. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	189 387,75	189 387,75	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	189 387,75	189 387,75	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>189 387,75</b>	<b>189 387,75</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Památková obnova fasád nádvoří a průčelní fasády rektorátu UP

Objekt: Fasáda uliční - patinování ostění a říms

Objednatel: UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Zhotovitel: HSH Stav s.r.o.

Místo: Olomouc, Křížkovského č.8/č.p.511

Zpracoval:

Datum: 4. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 189 387,75**

**783 Dokončovací práce - nátěry 189 387,75**

1	R	783_01R	Patinaování KEIM Restauro Lasur č. S 109 ředěný na požadovaný odstín KEIM Restauro Fixativ	m2	164,685	1 150,00	189 387,75
---	---	---------	--	----	---------	----------	------------

"korunní římsa" 67,0\*(1,16+0,45) 107,870

"kordonová římsa" 67,0\*(0,25+0,15) 26,800

"ostění oken" 1,7\*2,3\*11-1,3\*1,9\*11+(1,3+1,9\*2)\*0,15\*11 24,255

"ostění slepých oken"(1,7\*2,3-1,3\*1,9)\*4 5,760

Součet 164,685

**Celkem 189 387,75**