

DODATEK Č. 2

6622054946/2

ke smlouvě o dílo č. **6622054946** uzavřené dne 19. 12. 2022, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 2. 5. 2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Dominikánské nám. 1, sál Rady – akustické závěsy**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO 44992785

DIČ CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9041 dne 12.7.2023 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder, vedoucí OSM MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

AVETON s.r.o.

se sídlem Drahojlova 1452/54, Libeň, 190 00 Praha 9

zastoupená jednatelem Ing. arch. Vitem Domkářem a Ing. Tomášem Hrádkem

IČO 02436647

DIČ CZ 02436647

podpisem dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. arch. Vít Domkář a Ing. Tomáš Hrádek, jednatele

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219518

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

II.

Doba plnění

Dosavadní text odstavce 2.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 2.1, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 31. 10. 2023**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 před jeho podpisem seznámily, a že dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/041 konané dne 12.7.2023

V Brně dne 27.7.2023

V Praze dne 24.7.2023

.....
Statutární město Brno
Ing. Richard Elleder
vedoucí OSM MMB
objednatel

.....
AVETON s.r.o.
Ing. arch. Vít Domkář a Ing. Tomáš Hrádek
jednatelé
zhotovitel