

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.j. NPU-450/74326/2022 ze dne 15.9.2022**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Zástupci pro věcná jednání: [redacted] SZ Uherčice, tel. [redacted] email:

[redacted]

[redacted] kurátorka mobiliárních fondů, tel. [redacted] email: [redacted]

Bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 500005-60039011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

**Sylva Antony Čekalová**

se sídlem Komořanská 87/13, Praha 4, 143 00

IČO: 66889847, DIČ: CZ7859250003, není plátce DPH

číslo restaurátorské licence: čj. MKČR 15731/2005 ze dne 23.2.2006

email: [redacted] telefon: [redacted]

bankovní spojení: [redacted] č.ú: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke  
**smlouvě o dílo:**

**I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 15. 9. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je restaurování kachlových rokokových kamen, které jsou součástí nemovité národní kulturní památky - státního zámku Uherčice.
2. V průběhu restaurování byly zjištěny nové skutečnosti, které nebyly součástí restaurátorského záměru a cenové kalkulace. U kovového podstavce nesoucího hmotu kamen bude nutné navíc vyrobit středovou podpůrnou nohu z odlévané mosazi. Během prací bylo dále zjištěno, že chybí více kachlů, než bylo uvedeno v původním restaurátorském záměru. Tato skutečnost se nedala bez seskládání kamen v ateliéru předem zjistit. Cena za výrobu chybějících kachlů, jejich glazování a výrobu mosazné nožky činí celkem 52 000,-Kč. Zhotovitel není plátce DPH.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně čl. II Cena díla, způsob platby, odst. 1 Smlouvy takto:

*Smluvní strany se dohodly, že **cena za provedení díla dle této smlouvy činí celkem 721 425, 75,- Kč**, slovy: sedm set dvacet jedna tisíc čtyři sta dvacet pět korun českých, sedmdesát pět haléřů. Zhotovitel*

*není plátce DPH. Pokud by se zhotovitel stal plátcem DPH ke dni vystavení faktury, smluvní strany se dohodly, že výše uvedená cena prací je stanovena včetně DPH. DPH ke dni uzavření této smlouvy je ve výši 21%.*

4. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.


## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po dvou (2) paré a zhotovitel po jednom (1).
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Kroměříži dne 10.7.2023

V Praze dne

19.7.2023



položkový rozpočet restaurování rokokových kamen SZ Uherčice	cena bez DPH
očištění, konsolidace	40000
lepení a zajištění rozlomených a prasklých kachlů a jejich částí	30000
výroba keramických glazovaných kopií nedochovaných částí původních kachlů a celých chybějících kachlů	225000
zkoušky keramických hmot a glazur	30000
tvárové doplnění a barevná retuš originálů, příprava podkladu pro zlacení	80000
kovářské práce	15000
odlití mosazné nožky	17000
kamnářská rekonstrukce a spárování	80000
doprava, manipulace, balení	23000
restaurátorská zpráva , fotodokumentace 2 paré + v 1 elektronické podobě	8000
zlacení, pozlacovačské práce	173425,75
celkem	721425,75

02.05.2023