

Číslo objednatele: **23/SML2055/01/SoD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

Ing. Martin Sosnovec, odbor investiční Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: Sosnovec@seznam.cz / 724 276 796

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno: **TECHNICO Opava s.r.o.**

Sídlo: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Zastoupený: Ing. Martin Uličný

IČ:(RČ): 25849204

DIČ: CZ25849204

Bank. spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 266858637/0300

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Martin Uličný

E-mail/telefon: martin.ulicny@technico.cz / 602 713 704

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Matěj Kudlík

E-mail/telefon: matej.kudlik@technico.cz / 724 264 466

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy na akci: „**SPŠS a SOŠ Ústí nad Labem – novostavba budova C - aktualizace PD - metoda BIM**“ (dále jen „smlouva“) takto:

II.

Doba a místo plnění díla a doba trvání příkazu

doplňuje se odstavec 1. tímto textem z důvodu administrativní chyby:

Zhotovitel (příkazník) se v souladu s tímto dodatkem zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **180 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy.

Změna termínu je upravena v:

Dílčí část:	Termín realizace:
Příprava zakázky	60 dnů od účinnosti smlouvy
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací a dokumentace BIM předaná prostřednictvím CDE	120 dnů od dokončení přípravy zakázky

IX.

Ostatní a závěrečná ustanovení

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID aapx6v, na e-mail: martin.ulichny@technico.cz.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 24. 07. 2023 V Opavě dne 21. 07. 2023

.....
Objednatel

Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel

TECHNICO Opava s.r.o.
Ing. Martin Uličný
jednatel