



Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 11
č. j. Objednatele: MV-56974/OPR-2022, č. j. Poskytovatele:2022/214NAKIT
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 3605-881/0710

zastoupená: Mgr. Bohdanem Urbanem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MV ČR**“)

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543, DIČ: CZ04767543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
pod spisovou značkou A 77322,

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 117404973/0300

zastoupená: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p.


(dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**NAKIT**“)

(společně dále též „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek k Dílčí smlouvě č. 11 čj. Objednatele: MV-56974/OPR-2022, čj. Poskytovatele:2022/214 NAKIT (dále jen „**Dílčí smlouva č. 11**“) uzavřené dle čl. 3.3 a čl. 4 RÁMCOVÉ DOHODĚ o integrovaných investičních dodávkách v oblasti informačních a komunikačních technologií, čj. Objednatele: MV-186991/SIK5-2021 a čj. Poskytovatele: 2022/080 NAKIT (dále jen „**RD**“).

1. Úvod

1. Poskytovatel a Objednatel shodně prohlašují, že dne 18.11.2022 uzavřeli Dílčí smlouvu č. 11, jejíž předmětem je podrobně specifikovaný v čl. 2 Dílčí smlouvy č. 11.
2. S ohledem na rozhodnutí Objednatele vyjmout část plnění Dílčí smlouvy č. 11 „Přístup do páteřní transportní sítě na úrovni ÚO PČR rychlostí 10Gbps ve stupni HA“ z projektu Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury, a dále z důvodu na straně Objednatele spočívající v nepředložení analýzy rizik Poskytovateli nezbytně nutného pro poskytnutí předmětu Dílčí smlouvy č. 11, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku ve znění následujícím.



2. Předmět Dodatku

1. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že původní znění čl. 2 Dílčí smlouvy č.11 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„2. Předmět Dílčí smlouvy

Předmětem Dílčí smlouvy je dodávka Technicko-realizačního projektu (dále jen „TRP“), který bude popisovat aktivity zahrnuté do Projektu Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV (ITS) v rozsahu nezbytném pro technickou specifikaci veřejných zakázek určených k realizaci dílčích aktivit. Aktivity budou vycházet z dokumentu „Studie proveditelnosti – Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV (ITS)“ akceptovaného dne 9. 12. 2021.

- 1) *Přístup do páteřní transportní sítě na úrovni „kraj“ rychlostí $N \times 10\text{Gbps}$ s celkovou kapacitní propustností datového uzlu 100Gbps ve stupni HA.*
- 2) *Obměna MPLS infrastruktury na úrovni kraj/okres a na vybraných lokalitách (kde technologie je již out of support).*
- 3) *Náhrada technologií ATM v páteřní komunikační infrastruktuře.*
- 4) *Obnova infrastruktury management sítě.*
- 5) *Náhrada napájecích zdrojů out of support v komunikační infrastruktuře MV.*

Bližší specifikace Plnění Dílčí smlouvy je uvedena v příloze této Dílčí smlouvy.

Současně se původní znění přílohy č. 1 Dílčí smlouvy – Specifikace předmětu plnění ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dále dohodly na zrušení tabulky v čl. 3 odst. 3.3 „Externí dodávku tvoří služby spojené s vypracováním dílčích částí TRP“ Dílčí smlouvy č.11 se a jejího nahrazením novým zněním:

„3.3 Externí dodávku tvoří služby spojené s vypracováním dílčích částí TRP:

Položka	Název oblasti TRP	Popis	Jednotka	Množství
1.	100G kraje DWDM	viz. kapitola 2 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy – Specifikace předmětu plnění	Ks	20
2.	MPLS	viz. kapitola 3 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy – Specifikace předmětu plnění	Ks	1
3.	TRP umbrella	Vytvoření souhrnného TRP na základě dílčích částí TRP	Ks	1

3. S ohledem na zúžení předmětu Dílčí smlouvy č. 11 se Smluvní strany dohodly, že se znění čl. 4 odst. 4.1 a 4.2 Dílčí smlouvy č.11 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:



„4.1 Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že cena Plnění dle Dílčí smlouvy, která Poskytovateli náleží za provedení této Dílčí smlouvy, činí celkově **3 894 659,50 Kč bez DPH**, tj. **4 712 538,00 Kč s DPH**.“

„4.2 Celková cena plnění vychází z následujících částí:

Označení	Položka	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
A	Aktivity NAKIT	578 659,50 Kč	121 518,50 Kč	700 178,00 Kč
B	Externí dodávka	3 316 000,00 Kč	696 360,00 Kč	4 012 360,00 Kč
Celkem		3 894 659,50 Kč	817 878,50 Kč	4 712 538,00 Kč

Jednotlivé položky (A, B) se skládají z:

Aktivity NAKIT (A)

Role	Cena role /ČH bez DPH	Počet hodin	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
Architekt senior	1 523 Kč	66	100 518,00 Kč	21 108,78 Kč	121 626,78 Kč
Projektový manažer senior	1 441 Kč	160	230 560,00 Kč	48 417,60 Kč	278 977,60 Kč
Specialista provozu senior	1 090 Kč	67	73 030,00 Kč	15 336,30 Kč	88 366,30 Kč
Specialista datových sítí senior	1 303 Kč	64	83 392,00 Kč	17 512,32 Kč	100 904,32 Kč
Specialista datových sítí	869 Kč	54	46 926,00 Kč	9 854,46 Kč	56 780,46 Kč
Specialista nákupu	807 Kč	27	21 789,00 Kč	4 575,69 Kč	26 364,69 Kč
Specialista obchodu	945 Kč	7,5	7 087,50 Kč	1 488,38 Kč	8 575,88 Kč
Specialista zákaznických požadavků	606 Kč	2	1 212,00 Kč	254,52 Kč	1 466,52 Kč
Specialista zákaznických řešení	943 Kč	15	14 145,00 Kč	2 970,45 Kč	17 115,45 Kč
Celkem – Aktivity NAKIT			578 659,50 Kč	121 518,50 Kč	700 178,00 Kč

Externí dodávka (B)

Položka	Položková cena bez DPH	Počet	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
100G kraje DWDM	17 800,00 Kč	20	356 000,00 Kč	74 760,00 Kč	430 760,00 Kč
MPLS	1 980 000,00 Kč	1	1 980 000,00 Kč	415 800,00 Kč	2 395 800,00 Kč
TRP umbrela	980 000,00 Kč	1	980 000,00 Kč	205 800,00 Kč	1 185 800,00 Kč



Celkem – Externí dodávka	3 316 000,00 Kč	696 360,00 Kč	4 012 360,00 Kč
---------------------------------	------------------------	----------------------	------------------------

4. Smluvní strany se dále dohodly, že znění čl. 5 odst. 5.1 a 5.2 Dílčí smlouvy č.11 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„5.1 Předpokládaný čas realizace je 36 kalendářních týdnů od uzavření Dílčí smlouvy.“

„5.2 Předpokládaný harmonogram je následující:

T0 = Akceptace Nabídky.

T1 = T0 + 4 týdny - Smluvní zajištění externí dodávky.


T2 = T1 + 28 týdnů - Zpracování návrhu TRP k připomínkám MV.

T3 = T2 + 2 týdny - Připomínky MV jako Objednatele k návrhu TRP.

T4 = T3 + 2 týdny - Zpracování připomínek, Akceptace.“

5. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 10 odst. 10.1 Dílčí smlouvy č. 11 v následujícím znění:

„10.1 Kontaktní osoby Poskytovatele“



3. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení Dílčí smlouvy č. 11 a RS.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven elektronicky a podepisován zaručeným elektronickým podpisem.



4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1– Specifikace předmětu plnění.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


V Praze dne dle el. podpisu

Česká republika Ministerstvo vnitra
Mgr. Bohdan Urban,
ředitel odboru provoz informačních technologií
a komunikací

V Praze dne dle el. podpisu



Národní agentura pro komunikační a
informační technologie, s. p.
Mgr. Jan Ďoubal, ředitel






MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



NAKIT

Národní agentura pro
komunikační a informační
technologie, s. p.






MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



NAKIT

Národní agentura pro
komunikační a informační
technologie, s. p.






MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



NAKIT

Národní agentura pro
komunikační a informační
technologie, s. p.






MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



NAKIT

Národní agentura pro
komunikační a informační
technologie, s. p.





MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



NAKIT

Národní agentura pro
komunikační a informační
technologie, s. p.

