

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/36740: Bělov - Žlutava

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	433 753,20	433 753,20
SO 101	Silnice III/36740	20 647 238,71	22 311 216,26
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		594 722,69
1.02	Neprovedené práce		-505 952,37
1.03	Dodatečné práce		212 617,27
1.04	Dodatečné práce		1 362 590,00
SO 102.1	Dopravně inženýrské opatření	280 425,54	280 425,54
SO 103	Sjezdy, připojení MK, ÚK	511 095,18	511 095,18

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 21 872 512,63 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	2 169 929,96 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-505 952,37 Kč
Změna závazku + [%]:	9,92%
Změna závazku - [%]:	-2,31%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	23 536 490,22 Kč
DPH 21 %:	4 942 662,95 Kč
Změna závazku celkem [%]:	12,23%

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 28 479 153,17 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 27.7.2023

Datum: 27.7.2023