

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 5. března 2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710

(dále jen „objednatel“)

a

ATELIER 2002, s.r.o.

se sídlem Zachova 634/6, 602 00 Brno

zastoupená Ing. arch. Vladislavem Vránou, jednatelem

IČO: 26897270, DIČ: CZ26897270

bankovní spojení: Československá obchodní banka, číslo účtu: 240754100/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 43975

(dále jen „zhotovitel“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely na základě vítězství zhotovitele v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „MOÚ Brno – dostavba objektu A, projekt“, evidenční číslo Z2020-039300 (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dne 16. května 2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Objednatel má v úmyslu na základě předmětu veřejné zakázky realizovat veřejnou zakázku na stavební práce MOÚ Brno – dostavba objektu A, pro kterou chce čerpat finanční prostředky z komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy.
- 2.3. Pro čerpání prostředků Národního plánu obnovy platí kromě Metodiky uplatňující zásadu „do no significant harm“ (dále také „DNSH“) také povinnost **prověřit infrastrukturu z hlediska klimatického dopadu** dle specifických pokynů vydaných Evropskou komisí (Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027 ze dne 16. 9. 2021).
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že za účelem zajištění povinnosti uvedené v čl. 2.3 bude uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě, který se příslušným způsobem rozšíří předmět plnění a zvýše se také cena díla. Změny dle dodatku jsou změnami provedenými v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na rozšíření předmětu veřejné zakázky (dále také „dílo“) o vícepráce spočívající ve vytvoření **dokumentace k prověření záměru z hlediska klimatického dopadu** (dále také „vícepráce“). Tato dokumentace bude obsahovat:
 - prověření záměru z hlediska klimatické neutrality,
 - prověření záměru z hlediska odolnosti vůči změně klimatu,
 - analýza citlivosti, expozice a zranitelnosti,
 - podrobná analýza významných klimatických rizik,
 - doporučení pro záměr z hlediska potřebných opatření,
 - závěr z prověřování.
- 3.2. Cena díla se v souvislosti s cenou víceprací zvyšuje o 53.200 Kč bez DPH. V této souvislosti se příloha č. 1D přílohy č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 1 dodatku č. 1 smlouvy doplňuje o kalkulaci víceprací uvedenou v příloze č. 1 (tohoto) dodatku. Znění čl. 6.1 smlouvy se v této souvislosti nahrazuje textem:
„6.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Celková cena díla bez DPH:	4,785.900,00 Kč
DPH 21 %:	1,005.039,00 Kč
Celková cena vč. DPH:	5,790.939,00 Kč“
- 3.3. Lhůty plnění sjednané v čl. 5.3 smlouvy se v této souvislosti doplňují za pátou odrážkou o následující text:
„- dokumentace k prověření záměru z hlediska klimatického dopadu do 11. 8. 2023“

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1.** Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 4.2.** Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že bude v souladu s tímto zákonem nutné uveřejnit tento dodatek, smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v úplném znění, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v souladu s výše citovaným zákonem zajistí objednatel.
- 4.3.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Vícepráce.
- 4.4.** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Brně dne (dle elektronického podpisu)

V Brně dne (dle elektronického podpisu)

za objednatele
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

za zhotovitele
Ing. arch. Vladislav Vrána
jednatel ATELIER 2002, s.r.o.

Příloha č. 1 **Vícepráce**

MOÚ Brno - dostavba pavilonu A			
Kalkulace ceny - dokumentace prověření infrastruktury z hlediska klimatického dopadu	časová náročnost (h)	Cena 1 h (Kč bez DPH)	Celková cena (Kč bez DPH)
Příprava podkladů			
Konzultace se zadavatelem konstatování cílů	20	700,00 Kč	14 000,00 Kč
Soustředění informací stavebně konstrukčního a technického řešení stavby			
Vyhledání projekčních podkladů			
Koordinace předávání podkladů			
Vyhodnocení vlivu rozpracování projektové dokumentace na průběh zpracování analýzy z hlediska klimatického dopadu			
Analytická část			
Analýza projektové dokumentace k Vstupní pavilon "A" a Centrum onkologické prevence a služeb	24	700,00 Kč	16 800,00 Kč
Analýza strategických místně příslušných dokumentů			
Vyhledání, normy vztahující se k místu investice			
Další technická dokumentace MOU			
Návrhová část			
Vypracování prověření a doporučení pro projekt Vstupní pavilon "A"	22	700,00 Kč	15 400,00 Kč
Vypracování prověření a doporučení pro Centrum onkologické prevence a služeb			
Průběžné konzultace se zadavatelem/MOU			
Závěrečná část			
Projednání se zadavatelem, připomínky ze strany objednatele/MOU k návrhu dokumentace	10	700,00 Kč	7 000,00 Kč
Zpracování připomínek a finalizace, odevzdání čistopisu			
Cena celkem bez DPH			53 200,00 Kč